

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

A

- *Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III*
- *Návrh na uznesenie*
- *Dôvodová správa*

B

- *Informatívna správa o príprave a realizácii projektov*
- *Návrh na uznesenie*

Predkladá: Ing. Branislav Bíro
projektový manažér

Vypracoval: Ing. Branislav Bíro - projektový manažér
Bc. Branislav Koričanský

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11. 04. 2019 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e:

- a) predloženie Žiadosti o dotáciu Domom kultúry Sered' v rámci Výzvy č.4/2019 Audiovizuálneho fondu na rok 2019, program 4/podprogram 4.3 za účelom realizácie projektu „Modernizácie vybavenia kina NOVA Sered' III“ (ďalej „projekt“),
- b) po schválení Žiadosti o dotáciu, zabezpečenie realizácie projektu Domom kultúry Sered',
- c) dofinancovanie projektu do výšky 24 250,00 Eur z rozpočtu mesta Sered'.

Dôvodová správa

Audiovizuálny fond SR zverejnil výzvu č.4/2019, ktorá umožňuje kinám modernizovať a obnoviť svoju premietaciu techniku. Oprávneným nákladom sú ďalšie technologické a súvisiace vybavenie jednosálových kín vrátane obnovy a ďalšej modernizácie digitálnej premietacej technológie. Mesto sa prostredníctvom Domu kultúry Sereď uchádzalo o takúto dotáciu úspešne v roku 2014 a 2016, načo sme v nasledujúcich rokoch v dvoch fázach zrekonštruovali hľadisko kina. Návštevnosť v kine sa celoročne zdvihla po prvej rekonštrukcii o cca 30 percent. V roku 2014 (staré sedačky) bola návšteva 18 000 oproti roku 2017 s návštevou 32 000 po kompletnej výmene hľadiska. V roku 2018 sme sa s tržbami viac ako 112 tis eur dostali na 13. miesto (z 99) medzi jednosálovými kinami na Slovensku.

Vývoj ukázal že investície do kina sú návratné a oplatí sa v nich pokračovať, napriek k tomu, že k digitalizáciu sa pristúpilo až 5 minút po dvanástej, s rekonštrukciou kinosály sme začali už medzi prvými a teraz máme možnosť pristúpiť k ďalšiemu kroku, ktorý nás nielen postaví na čelo všetkých kín na Slovensku, ale aj prinesie ďalšie zisky a úspory v prevádzke kina.

Účelom tohto projektu je modernizovať technické vybavenie s cieľom znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť príjmy a zlepšiť divákom filmový zážitok.

Náplňou projektu je výmena súčasnej lampovej zobrazovacej jednotky v projektore za laserovú a výmena plátna za polarizačné, čo nám v ďalšom kroku umožní osadiť nový 3D laserový polarizačný systém (v spojení s laserom najlepší na trhu). Životnosť aktuálnych zariadení je 10 rokov, v prevádzke budú v čase výmeny 7. Dôvodom výmeny však nie je sanácia, ale inovácia a zlepšenie ekonomiky prevádzky. Tento projekt je skutočnou investíciou, keďže produkuje reálne úspory (odpadá výmena lúčov a šetrenie energie) a predpokladané zisky (prvý laserový projektor na SVK).

Uvedená zmena zvýši všetky kvalitatívne prvky projekcie – laser má širšie spektrum farieb, vyšší kontrast 2000:1 na 2400:1, vyšší jas 35000 lm vs 32000 lm, tedalepší filmový zážitok našich divákov a priláka ich viac, keďže sa jedná o technológiu, ktorú diváci nemajú doma a i z iných miest, keďže budeme prví. (kvalita)

Laser má životnosť 30 000 hodín, to znamená že projektor sa stane bezúdržbový, aktuálne vymieňame dvakrát do roka lampu (600-800 hodín) s priemernými nákladmi cca 3 000 eur ročne. Tieto bežné výdavky už nebudú potrebné a bude ich možné využiť inde. (úspora)

Spotreba energie projektora sa po týchto úpravách zníži na polovicu. Aktuálne projektor využíva 6 000 W lampu, laser má maximálnu spotrebu pri rovnakom výkone 4 000 W, avšak dokáže svoju spotrebu lepšie regulovať. (úspora)

Výmena plátna odstráni z projekčnej plochy tzv. Hot spot (veľký bledší bod v strede pozorovacieho uhla diváka), ktorý spôsobuje súčasný systém a kazí tak filmový zážitok. (kvalita)

Po následnom zavedení 3D systému na báze laseru sa zvýši kvalita 3D zo súčasných 18 percent výkonu na 86 percent. (kvalita) Toto by sme chceli financovať z odpredaja vyradenej techniky po modernizácii. Odpadne potreba umývania okuliarov (ďalšie zníženie spotreby a nákladov na údržbu pri opravách umývačky) a nové okuliare budú ľahšie, jednorazové, alebo si ich budú môcť diváci priniesť aj opakovane, budú často tematické ako pamiatka na film, takisto vo forme klipov pre divákov s okuliarmi, teda pohodlnejšie.

Laserový systém je zároveň bezpečnejší, nehrozí pri výmene lampy výbuch lampy a poškodenie projektora, ako je to v súčasnosti.

Nezanedbateľným pozitívom je ochrana životného prostredia vďaka zníženiu spotreby a odbúraniu tvorby nebezpečného odpadu (vyradené lampy).

V neposlednom rade je tento projekt prelomový a ako prvá môže mať Sered' túto technológiu a teda zlepšiť imidž mesta tak v oblasti inovácií ako aj životného prostredia.

Audiovizuálny fond dotuje projekty do výšky 50 percent nákladov. Celkové predpokladané náklady by sa mali pohybovať vo výške 45 000 – 48 500, podľa výsledkov verejného obstarávania.

Návratnosť investície je 3-4 roky, potom prináša projekt ďalšiu úsporu a zisky počas celej životnosti zariadenia (30 000 hodín – cca 25 rokov, úspora za 25 rokov minimálne 75 000 eur + zisky).

Výmena prebieha rýchlo počas pár dní bez zastavenia prevádzky kina a teda ušných ziskov či posunu programu, čím skorej k výmene príde, tým skôr sa začnú úspory.

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 prerokovalo

a

berie na vedomie




Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k 25.03.2019

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	195 865,49	168 739,83	168 647,93	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.6 ods. 10 do 31.12.2021	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016	
2.	Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 018 109,51	974 496,20	935 710,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.08.2015	
3.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 286 330,39	864 595,64	835 353,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.02.2017	
4.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 332 436,01	965 594,01	956 470,51	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.03.2018	
5.	Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	Európska únia	Projekt bol podaný mestom Tišnov CZ 31.10.2014, celkové náklady 178 947,01 eur, žiadaná suma 178 947,01 eur	210 525,90	146 327,05		14.01.2019 zaslanie následnej monitorovacej správy projektu za rok 2018	Príprava nového programu na rok 2019 s partnerským mestom Tišnov (CZ)	Plánovaný termín kultúrno-spoločenského programu s mestom Tišnov CZ: 12-13.9.2019
6.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova (výmena sedačiek)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2014		Projekt podporený AVF sumou 25 000,- eur	60 000,00	55 150,00	55 150,00	Monitorovanie výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
7.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37	stavebné práce	Príprava následnej monitorovacej správy, termín 17.01.2020	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	
8.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvyšovať a separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Kontrola projektu SAŽP na mieste, termín 27.03.2019	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	
9.	Rekonštrukcia kina NOVA – chladenie	Audiovizuálny fond SR Europa Cinemas OPRAVNENÉ VÝDAJE VYNAKLADANÉ SPAT DO KINA ZA PROJEKTY NÁVŠTEVNOSTI KINA		Projekt podporený sumou 11 042 eur (2016-2017) celkom projekt 19 200 eur (rozdelený na dve fázy ročne 9 600)	17 476,5 + 4 489 eur (Europa Cinemas)	účasť mesta cez DK Sereď 235,82 eur	19 178,82 eur (2016+2017)	Zrealizované dve fázy, chladenie funkčné v prevádzke	Dokončené, dotácie prijaté	
10.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016		Projekt podporený sumou 16 500 eur	34 674,00	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
11.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, znižuje dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateliek	Refundácia nákladov na 1 opatrovatelku vo výške 507,00 eur/mesačne		Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt ukončený	

2) REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ




12.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP LZ DOP 2018/4.2.1/01	 Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os' zameraná na zeleňenie, investičná priorita: 4.2. Investície do obnovy prístupným, trvalo udržateľným a kvalitatívnym službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Žiadosť o NFP 489 060,00			Príprava podkladov k žiadosti o platbu č.1	Predpokladaná realizácia projektu od 01/2019 do 02/2021	
13.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	 Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu (Mestská rada, Mestská polícia, miestnosť), celková požadovaná výška NFP 395 400 eur, financovaná z rozpočtu mesta Sereď, do 31.12.2017	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	357 561,74 O.V. stavebné práce, 4 930,00 PM, spolu 362 491,74 eur	Príprava podkladov k podpisu zmluvy o dielo s dodávateľom stavebných prác	Plán realizácie projektu v roku 04/2019 až 10/2019 (časť: stavebné práce)	
14.	Rozšírenie Materskej školy D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	 Európska únia	Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu učebne-hybybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti novou materských škôl, požiarnej ochrany a bezpečnosti	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	292 187,05 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariad.kuch., 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 341 795,85 eur	Verejné obstarávanie stavebných prác vyhlásené 21.3.2019	Plán realizácie projektu v roku 2019-2020	Spolufinancovanie projektu v sume 17 089,79 eur



3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

15.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	 Európska únia	Výzva na predkladanie projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební, školských knižnic, odborných učební, iných druhov v základných školách, do 31.12.2016, výška NFP 3 402,37 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46			28.12.2018 doručená Zmena rozhodnutia o neschválení NFP, zaslanie podkladov k uzavretiu zmluvy o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
16.	Záchrana sereďského kaštieľa	Výzva v rámci programu Obnova si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy	 Európska únia	Žiadosť o dotáciu na obnovu súvislosti s výmenou strechy nad kaštieľa a časťou južného krídla kaštieľa a časťou južného krídla kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	1 130 253,37			Zaslanie projektovej žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR dňa 07.03.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019-2020	
17.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	 Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových opatrení znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44			Projekt sa od termínu 02.11.2017 nachádza v stave: zásobník projektov		
18.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova III (výmena plátna a prechod na laserovú projekciu)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	 Európska únia	Predložený projekt v marci 2019	48 500,00	Predpoklad spolufinancovania 24 250,00 eur		Proses vyhodnotenia žiadosti Audiovizuálnym fondom SR	Realizácia projektu v roku 2019, bez odstavky kina behom 1-2 dní.	Projekt zvýši kvalitu projekcie 2D a výrazne 3D, zvýši záujem divákov a následne príjmy a zníži výrazne prevádzkové náklady (odpadá výmena lampy 2 x do roka a znižuje sa o 1/3 spotreba energie), Časť nákladov sa pokryje z predaja starej techniky, časť z dotácie AVF 3-4 roky (s dotáciou 2-3), úspory 3000 eur ročne na prevádzke aj po pokrytí nákladov. Podobný efekt ako pri verejnom osvetlení výmena za LED. Aktuálne by sme boli prví na Slovensku teda aj pozitívne meno mesta v podpore moderných technológií a ekológie.

4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV FONDU, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ALEBO MESTA SEREĎ

19.	Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky elektromobilu	Výzva Environmentálneho fondu Činnosť J1	 Európska únia	Projekt je zameraný na zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky elektromobilu pre typ žiadateľa - mesto/mestský úrad				Príprava projektovej žiadosti v roku 2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
20.	Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď - II.etapa	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky	 Európska únia	Dopravná bezpečnosť priechode pre chodcov na ul.M.R.Štefánika pri mestskom múzeu resp. MÚ a kostole Sv.J.Krstiteľa				Príprava projektovej žiadosti v roku 2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
21.	Stavebné práce na statickom zabezpečení kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	 Európska únia	Stabilizácia severného krídla a bastionu s časťou východného krídla, časť: 1."SCHODISKO", 2."STABILIZÁCIA B2" a 3."STABILIZÁCIA B2"	odhadované stavebné náklady 216 000			Príprava projektovej žiadosti v roku 2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019-2021	


22.	Oprava a modernizácia budovy kaštieľa v Sereďi, LV č.591	Dotácia Ministerstva financií SR		Ziadosť o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva financií SR na jednu z častí projektu kaštieľa v Sereďi , požadovaná výška dotácie 13 500,00 eur	5 000,00			Zadané vypracovanie statického posudku podľa nariadenia KPU TT z roku 2018	Realizácie projektu v roku 2019	
23.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte byv. záhradníctva	Výzva nie je vyhlásená		Vybudovanie tenisového areálu zo zdrojov mesta Sereď				Projekt je v štádiu vyjadrovania		
24.	Modernizácia technického vybavenia kamerového systému v meste Sereď	Výzva Rady vlády Slovenskej republiky		Doplnenie a modernizácia kamerového systému v roku 2019. Nancovanie projektu 11 849,74 eur s DPH	59 244,74			Zaslanie projektovej žiadosti 01.03.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
25.	Rekonštrukcia vzdušného vedenia na ul. Trnavská a Poľná	Zdroj financovania Mesto Sereď		Rekonštrukcia vzdušného vedenia v meste Sereď	19 000,00	18 875,22	18 875,22	Práce na projekte boli ukončené		
26.	Oprava chodníkov a terénne práce na MŠ Komenského	Zdroj financovania Mesto Sereď		Opravy miestností v MŠ Komenského Sereď	24 000,00	23 918,67	23 918,67	Práce na projekte boli ukončené		
27.	Stavebné úpravy a výmena okien ŠZŠ Fándlyho Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Stavebné úpravy na škole v meste Sereď	44 000,00	41 880,00	41 880,00	Podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom SP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
28.	Urnová stena	Financované v spolupráci so správkou cintorína Editou Kašíkovou		Vybudovanie novej urnovej steny s 30 ks urnových schránok	4 500,00			začiatok realizácie prác 5/2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
29.	Energetika - potrubie a OST	Zdroj financovania Energetika Sereď + SIEA	dotácia od SIEA 2 397 806 €	prepojenie tepelných centráľ K4 a K9 na K9	2 820 943,00	2 222 222,00		19.3.2019 odovzdané stavenisko a zahájenie prác	Realizácia projektu 03-08/2019	
30.	ŠKF štadión	SFZ + ŠKF + mesto		Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu	3 500 000,00			Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019-2021	
31.	Obradová miestnosť Mestského úradu v Sereďi	Zdroj financovania Mesto Sereď		Cieľ projektu: vybrúsenie a lakovanie parkiet, vyspravenie stien, maľba stropu, pódium	6 000,00		5817,80 s DPH	Práce na projekte boli ukončené		
32.	Tranpolíny Zámocký park	Zdroj financovania Mesto Sereď		rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít pre najmladšie deti	Predpokladaný rozpočet			Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
33.	Úprava plôch v priestoroch Camping	Zdroj financovania Mesto Sereď		rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít	Predpokladaný rozpočet			Práce začali 25.3.2019	Realizácia projektu v roku 2019	

34.	Noclaháreň a poradenská miestnosť: Trnavská	Zdroj financovania Mesto Sereď		zvýšenie kvality poskytnutých služieb pre sociálne odkázaných občanov	Predpokladaný rozpočet			Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
35.	Oddychová zóna Mlynárska s trhoviskom a parkovaním	Zdroj financovania Mesto Sereď		Celkové predpokladané prvé rozpočtové náklady na projekt pred VO boli 217 000,00	217 000,00			Projekt v procese prípravy	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
36.	Modernizácia miestneho rozhlasu v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 45 000,00	45 000,00			Projekt bol podaný	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
37.	Miestnosť pre poradenstvo, noclaháreň - ZŤP budova	Zdroj financovania Mesto Sereď		rekonštrukcia interiéru	117 477,11			Príprava II.etapy	I.etapa projektu zrealizovaná	Rekonštrukcia suterénu bez zateplenia
38.	Prestavba areálu ZŠ Garbiarska na nájomné byty	zdroj - nájomca na 50 rokov LRL Profitech		prestavba objektu ZŠ Garbiarska na nájomné byty - 27. kancelárske priestory, fitness, zariadenie pre občanov				Projekt je v réžii víťaza OVS. Práce prebiehajú od 15.1.2018	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019/2020	
39.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Zdroj financovania Mesto Sereď		v roku 2014 žiadosť na MS v VaS SR – celková suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené realizovaná I. Etapa z rozpočtu mesta v celkovej sume 20 524 € - práce prebiehajú	68 000,00	20 524,00		Dokončená I.etapa v 2/2015	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	
40.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova B	Zdroj financovania Mesto Sereď		v roku 2014 žiadosť na MS v VaS SR – celková suma 111.000 € v 12/2015 - celková suma 23 700 € - realizovaná I. etapa práce ukončené	111 000,00	23 700,00		Dokončená I.etapa v 2/2015	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	
41.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT		Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, požadovaná výška dotácie 4000 eur	8 150,00			Zaslanie žiadosti o dotáciu 14.3.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
42.	Sereď žije históriou	Výzva VUC TT		Projekt zameraný na kultúrno-historické aktivity pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie, požadovaná výška dotácie 1100,00 eur	2 600,00			Zaslanie žiadosti o dotáciu 14.3.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
43.	Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične ZŠ J.A.Komenského	Výzva Ministerstva školstva Slovenskej republiky		Rozpočtované celkové náklady 26 872,69 eur, spolufinancovanie 3 506,00 eur	26 872,69			Pridelenie dotácie v sume 23 367,00 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
44.	Havária kanalizačného potrubia v Dennom centre Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		havária kanalizačného potrubia, prepád potrubia na dvoch miestach, pred a pod budovou	odhadované náklady v sume 10 000		9 996,00	Práce na projekte boli ukončené		
45.	Havária na byte na ul.Čepenskej	Zdroj financovania Mesto Sereď		zatekanie do bytu na Čepenskej ulici	odhadované náklady v sume 1 000		629,60	Práce na projekte boli ukončené		

46.	Oprava vstupných dverí MŠ D.Štúra	Zdroj financovania Mesto Sereď		Oprava dverí na budove B	1 000,00			Začiatok realizácie prác 07/2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019
47.	Nákup materiálo- technického vybavenia MŠ D.Štúra	Zdroj financovania Mesto Sereď		Nákup stolíkov a stoličiek	5 000,00			Začiatok realizácie prác 07/2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019
48.	ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho	Zdroj financovania Mesto Sereď		MTZ školské jedálne	celkom: 34 500 BV: 6 500,00 KV: 28 000,00			Začiatok realizácie prác 07/2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019
49.	ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Zdroj financovania Mesto Sereď		MTZ školské jedálne	celkom: 47 301 BV: 11 165 KV: 36 141			Začiatok realizácie prác 07/2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019
50.	Havarija vodovodných potrubí na ZŠ J.A.Komenského	Zdroj financovania Mesto Sereď		Odstánenie havarijného stavu medzi budovou ZŠ a telocvičňou	10 170,00			Práce na projekte boli ukončené	
51.	Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Murgašova	Zdroj financovania Mesto Sereď		Príprava PD pre realizáciu rekonštrukcie	2 000,00			Začiatok realizácie prác 07/2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019, stavebné práce v roku 2020
52.	Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Fándlyho	Zdroj financovania Úrad vlády SR + Mesto Sereď		Nové tartanové ihrisko Fándlyho v Sereďi, celkové FP v sume 135 000,00 eur, predpokladané SR v sume 135 000,00 eur, predpokladané dofinancovanie projektu 117 720,00 eur s DPH	137 720,00			Zaslanie projektovej žiadosti 14.03.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019- 2020
53.	Rekonštrukcia koncertnej sály ZUŠ J.F.Kvetoňa	Výzva nie je vyhlásená		Príprava PD pre realizáciu rekonštrukcie	28 000,00			Príprava PD a rozpočtu, začiatok realizácie prác 07/2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019, stavebné práce v roku 2020
54.	Úprava interiéru ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená		Úprava vstupného priestoru budovy B, prestavba triedy	15 000,00			Začiatok realizácie prác 07/2019	Úprava odborného kabinetu na učebňu, realizovaná 03/2019
55.	Havária strechy MŠ D.Štúra - Pažitná	Výzva nie je vyhlásená		Odstánenie havarijného stavu strechy elokovaného pracoviska Pažitná	1 066,00			Práce ukončené 03/2019	

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVlÁDNE GRANTY A DOTÁCIE, ČIastoKovo DOFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

56.	Detské ihrisko "Žihadielko"	Výzva spoločnosti LIDL		Vybudovanie nového detského ihriska v meste Sereď				Projekt nebol v hlasovaní podporený.	
57.	Rekonštrukcia DI na sídlišku Garbiarska	COOP JEDNOTA		doplnenie a modernizácia hracích prvkov	5 640,00			podaná žiadosť o poskytnutie grantu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019.

58.	Nákup zberných nádob v tvare zvierat na DI	COOP JEDNOTA		nákup a umiestnenie zberných nádob v tvare zvierat	5 000,00			podaná žiadosť o poskytnutie grandu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019.	
59.	Skrášlenie priesotru, v ktorom žijeme	COOP JEDNOTA		 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nákup pyramídových kolekcií, zeminy, substrátu a rastlín	3 840,00			podaná žiadosť o poskytnutie grandu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019.	

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ MESTOM SEREĎ

Spracoval: Ing. Branislav Břo, projektový manažér

