

Názov materiálu:

***Dokončenie komplexných bezpečných priechodov pre chodcov na Cukrovarskej ulici
Rekonštrukcia suterénu MO SZZP v Seredi na Novomestskej ulici
Informatívna správa o príprave a realizácii projektov***

Materiál obsahuje:

- A. *Dokončenie komplexných bezpečných priechodov pre chodcov na Cukrovarskej ulici
Návrh na uznesenie
Dôvodová správa*
- B. *Rekonštrukcia suterénu MO SZZP v Seredi na Novomestskej ulici
Návrh na uznesenie
Dôvodová správa*
- C. *Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
Návrh na uznesenie
Dôvodová správa*

Predkladá: *Ing. Marián Šišo, vedúci ORM
Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér*

Vypracoval: *Ing. Marián Šišo, vedúci ORM
Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér*

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 25. 06. 2020 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

1. dokončenie komplexných bezpečných priechodov pre chodcov Cukrovarskej ulici
2. finančné krytie na dokončenie komplexných bezpečných priechodov v rozpočte mesta Sered' na rok 2020 z rezervného fondu vo výške 10.000 €
3. zabezpečenie realizácie verejného obstarávania a následne aj realizácie bezpečných priechodov
4. aby primátor mesta podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom predmetného verejného obstarávania

Dôvodová správa:

V záujme zvýšenia dopravno-bezpečnostných opatrení pre chodcov a občanov mesta Sered' v blízkosti nákupného centra, základných a materských škôl na Cukrovarskej ulici zabezpečilo mesto Sered' v roku 2019 realizáciu bezpečných priechodov pre chodcov. Nakoľko frekvencia chodcov a hlavne detí je v danej lokalite vysoká, je potrebné tieto priechody zabezpečiť hliadkami mestskej polície.

Realizácia bezpečných priechodov v roku 2019 spočívala v schválení projektových dokumentácií a následne osadenie nových svetelných stožiarov so zvislým signalizačným zariadením. Súčasťou schválenej projektovej dokumentácie bolo aj umiestnenie signalizačných zariadení do cestnej komunikácie, ktoré však neboli k dnešnému dňu realizované. Keďže všetky potrebné povolenia na realizáciu bezpečných priechodov týkajúce sa umiestnenia signalizačných zariadení sú platné do roku 2020, predkladáme na schválenie mestskému zastupiteľstvu vyčlenenie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na rok 2020 vo výške 10 000 Eur (predpokladaná cena na základe projektovej dokumentácie a prieskumu cien) na účel dokončenia komplexných bezpečných priechodov pre chodcov na Cukrovarskej ulici.

V prípade, že dokončenie projektu bezpečné priechody nebude v roku 2020, bude musieť mesto Sered' opätovne žiadať všetky povolenia.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 25. 06. 2020 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

1. rekonštrukciu suterénu objektu MO SZZP v Seredi na Novomestskej ulici
2. finančné krytie rekonštrukcie suterénu objektu SZZP v rozpočte mesta Sered' na rok 2020 z rezervného fondu vo výške 38.000 €
3. zabezpečenie realizácie verejného obstarávania a následne aj realizácie rekonštrukcie
4. aby primátor mesta podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom predmetného verejného obstarávania

Dôvodová správa:

Mesto Sereď zabezpečilo v roku 2018 projektovú dokumentáciu so stavebným povolením na rekonštrukciu objektu MO SZZP v Sereďi (Miestna organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých) na Novomestskej ulici v Sereďi. V roku 2018 mesto Sereď pristúpilo k realizácii 1. etapy projektu, a to odizolovaniu suterénu.

V roku 2020 Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď odsúhlasilo prenájom suterénu pre OZ Nikolka (uznesenie č. 36/2020 zo dňa 13.2.2020), ktoré následne začalo s rekonštrukciou. Podmienkou užívania priestoru je kolaudácia, ktorá nie je možná, ak sa nevymenia okenné otvory, objekt suterénu sa nezateplí a nezrealizuje sa kúrenie. Rekonštrukcia kúrenia spočíva v realizácii podlahy, podlahového kúrenia a inštalácii elektrického kotla. Uvedenú rekonštrukciu zrealizuje mesto Sereď nakoľko okná, kúrenie a izolácia vonkajších stien je v réžii mesta, ktoré dalo priestor suterénu do prenájmu. OZ Nikolka zrealizuje rekonštrukciu vnútorných priečok a omietok, inžinierskych sietí, vstupného priestoru, zastrešenie vonkajšieho vstupu do objektu a realizáciu sociálnych zariadení v zmysle nájomnej zmluvy č. 177/2020.

Výdavky na zabezpečenie rekonštrukcie suterénu zo strany mesta sú na základe projektovej dokumentácie vo výške 38 000 € s DPH.

Na základe uvedeného predkladáme na schválenie mestskému zastupiteľstvu vyčlenenie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na rok 2020 vo výške 38 000 € (predpokladaná cena na základe projektovej dokumentácie) na účel rekonštrukcie suterénu na objekte MO SZZP v Sereďi na Novomestskej ulici.

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 prerokovalo











a

1. berie na vedomie




Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 25.06.2020









1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1. Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	 Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	195 865,49	168 739,83	168 647,93	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.6 ods. 10 do 31.12.2021	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016	
2. Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	 Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 018 109,51	974 496,20	935 710,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.08.2015	
3. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	 Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 286 330,39	864 595,64	835 353,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.02.2017	
4. Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	 Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 332 436,01	965 594,01	956 470,51	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.03.2018	
5. Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	 Európska únia	Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským mestom Tisňov CZ 31.10.2013, realizácia projektu v roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná suma 178 947,01 eur	210 525,90	146 327,05		3.1.2020 vypracovanie a zaslanie následnej monitorovacej správy č.4 na RO	V prípade, že nepríde k zásadnej zmene ohľadom vývoja ochorenia COVID-19 sa v Sereďi bude konať 2-dňové kult.-spol. podujatie v dňoch 10.-11.09.2020	NMS za obdobie 1.1.2021 – 31.5.2021 – Posledná Následnú monitorovaciu správu bude predložená najneskôr 90 dní pred ukončením platnosti zmluvy o poskytnutí FP t.j. najneskôr do 30.03.2021
6. Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova (výmena sedačiek)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2014		Projekt podporený AVF sumou 25 000,- eur	60 000,00	55 150,00	55 150,00	Monitorovanie výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
7. Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	 Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37	303 377,95	18.05.2020 doplnenie informácií pre SIEA o spotrebe energie za rok 2018 k následnej monitorovacej správe č.1	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Poradové číslo NMS: 4, Termín monitorovania: 17.12.2019, Najneskorší dátum predloženia: 17.1.2020, Typ monitorovacej správy: Následná
8. Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	 Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Príprava podkladov k následnej monitorovacej správe projektu, termín predloženia od 20.06.2020 do 20.7.2020	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Poradové číslo NMS: 4, Termín monitorovania: 20.6.2020, Najneskorší dátum predloženia: 20.7.2020 Typ monitorovacej správy: Následná
9. Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016		Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur	34 674,00	16 674 eur	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov
10. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	 Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	


2) REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ













11.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP EZ DOP 2018/4.2.1/01	 Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Žiadosť o NFP 489 060,00			Celková refundácia nákladov od začiatku realizácie projektu v roku 2019 predstavuje čiastku 130 886,54 €.	Očakávaná refundácia nákladov predstavuje čiastku 149 005,71 €. Realizujeme odosielanie žiadostí o platbu za II. štvrťrok 2020	Predpokladaná realizácia projektu od 01/2019 do 02/2021	Odoslanie Výročnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 31. januára 2020
12.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	 Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť = zasadačia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur s DPH, z toho ERDF 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	13.1.2020 SIEA zaslaná žiadosť o refundáciu záverečnej faktúry č.20190057 za stavebné náklady a ľudské zdroje vo výške 16 912,54 eur		Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	
13.	Rozšírenie Materskej školy D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	 Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariaden.kuch., 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	Ex-ante kontrola č.2 ukončená, zo strany úspešných uchádzačov nie je záujem o realizáciu projektu, pokračovanie procesu VO		Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	Odoslanie Výročnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 31. januára 2020














3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ





14.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	 Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ŽoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Kontrola procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	Odoslanie Výročnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 31. januára 2020
15.	Záchrana sereďského kaštieľa	Výzva v rámci programu Ohnove si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy		Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a časťou južného krídla kaštieľa, stavebné práce na južnom krídle kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	1 130 137,00		Požadovaná dotácia 1 073630,00 eur, vlastné zdroje 56 507 eur, maximálna výška dotácie 950 000,00 eur	26.5.2020 bolo mestu Sereď zaslané oznámenie z MK SR, že žiadosť o dotáciu na projekt nebola zo strany MK SR schválená	Projektová dokumentácia bude použiteľná pre ďalšie možnosti opakovaného podania žiadosti o NFP resp. dotácií zo zdrojov EÚ a SR. Predpokladaný termín vypracovania novej žiadosti je v roku 2020.	Z celkového počtu podaných žiadostí o dotáciu na rok 2020 (42 žiadostí) v rámci programu MK SR, OSD 1.6 bolo 34 žiadostí nepodorených a iba 8 žiadostí schválených
16.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	 Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácii urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44		Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	4.6.2020 odoslanie dokladov ku kontrole verejného obstarávania - TSK - Ex ante č.1, 9.6.2020 odoslanie žiadosti o zmenu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
17.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019		Projekt revitalizácie kina techniky, ktorý zlepší ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezúdržbovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcii	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Práce a dodávky boli uhradené dodávateľovi v decembri 2019, nasleduje zúčtovanie dotácie	Po zúčtovaní bude nasledovať 5 ročné monitorovacie obdobie	3D nadväzujúce na projekt zrealizované v novembri a uhradené v januári 2020.
18.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019		Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a branding kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Práce a dodávky boli uhradené dodávateľovi v decembri 2019, nasleduje zúčtovanie dotácie	Po zúčtovaní bude nasledovať 5 ročné monitorovacie obdobie	
19.	Vypracovanie nízkoúhľikovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, SC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkoúhľikovou stratégiou pre všetky typy území	 Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkoúhľikovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 26 000,00 eur, spolufinancovanie 1 300,00 eur	26 000,00			25.5.2020 zaslanie doplnenia žiadosti o NFP pre SIEA v rámci procesu hodnotenia o schválení resp. neschválení ŽoNFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
20.	Opatrenia ZŠ J.A.Komenského na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôbovaní sa zmene klímy	Ministerstvo životného prostredia SR	 Európska únia	Priprava projektu na predkladanie žiadosti o NFP podľa výzvy ACC03	50 000,00			Žiadosť o NFP bola podaná 28.02.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
21.	Koncepcia práce s mládežou v meste Sereď	Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR	 Európska únia	Priprava projektu na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci programov pre mládež č.komunita/D/1/2020	20 000,00			Vyhodnocovanie projektu v komisii prebehlo, nasleduje schválenie/neschválenie projektu MŠVVaŠ SR	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	









4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV FONDŮV, GRANTOV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ALEBO MESTA SEREĎ

22.	Hygienické opatrenie zamerané na zlepšovanie kvality života ohrozených komunit a zvýšenie hygienických štandardov pre obyvateľov a návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 6407/2020/OSMRR		Aktivity projektu budú zamerané na hygienické zázemie určené pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunit a občanov, v rámci zvýšenia hygieny a bezpeč. štandardov počas konania kult.-spoloč. aktivít v amfiteátri Sereď	55 260,07			Vypracovanie projektovej žiadosti o dotáciu, zaslanie žiadosti o dotáciu v termíne 06/2020	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
-----	--	---	---	--	-----------	--	--	--	---	--

23.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejnej prístupných elektrických nabíjajúcich staníc KÓD: 18409/2019-4210-36886		Projekt zameraný na vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			6.5.2020 termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi, predpoklad ukončenia stavebných prác 07/2020	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
24.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona		Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			05-06/2020 proces verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
25.	Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď - II.etapa	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky		Dopravnobezpečnostné opatrenia na priechode pre chodcov na ul.M.R.Štefánika pri mestskom múzeu resp. MÚ a kostole Sv.J.Krstiteľa	12 780,00			V prípade zverejnenia novej výzvy bude predpoklad podania novej žiadosti o dotáciu v roku 2020		
26.	Vybudovanie novej svetelnej signalizácie na ul.Cukrovarská	Výzva nie je vyhlásená		Dopravnobezpečnostné opatrenia na priechode pre chodcov na ul.Cukrovarská	10 000,00			Projektová dokumentácia k realizácii projektu, súhlasné vyjadrenia orgánov k realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	Predmet 4.zmeny rozpočtu 2020 predkladaný na MsZ 25.6.2020
27.	Rekonštrukcia suterénu objektu ZŤP na ul.Novomestská	Výzva nie je vyhlásená		Stavebné práce na výmene okien, zateplenie a ústredné kúrenie (kotel, podlahové kúrenie a podlaha)	38 000,00			Projektová dokumentácia k realizácii projektu, stavebné povolenie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	Predmet 4.zmeny rozpočtu 2020 predkladaný na MsZ 25.6.2020
28.	Obnova prízemí južnej časti západného krídla kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená		Stavebné práce na projekte Obnova prízemí južnej časti západného krídla kaštieľa v Sereďi: vykurovanie, elektroinštalácie, mobiliár, vodovod, prípojka, kanalizácia, káblové rozvody NN, plyn, stavebná časť a zdravotníctva	709 978,79			Z dôvodu časovej náročnosti posudzovania projektovej dokumentácie (PD) v rámci stavebného povolenia nebola žiadosť zaslaná. Vyjadrovanie k PD príslušných orgánov naďalej prebiehajú.	Po schválení projektovej dokumentácie (PD) príslušnými orgánmi bude PD použiteľná pre ďalšie možnosti opakovaného podania žiadosti o NFP resp. dotácií zo zdrojov EÚ a SR	Po schválení projektovej dokumentácie (PD) príslušnými orgánmi bude PD použiteľná pre ďalšie možnosti opakovaného podania žiadosti o NFP resp. dotácií zo zdrojov EÚ a SR
29.	Oprava a modernizácia budovy kaštieľa v Sereďi, LV č.591	Dotácia Ministerstva financií SR		Dotácia Ministerstva financií SR na opravu a modernizáciu kaštieľa v Sereďi	13 500,00			Kapitálové výdavky určené na opravu a modernizáciu kaštieľa v Sereďi	Realizácia projektu do konca roku 2020	
30.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte býv. záhradníctva	Výzva nie je vyhlásená		Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	588 095,68			Projekt je v štádiu vyjadrovania, príprava dokumentácie k stavebnému konaniu		
31.	Projektová dokumentácia - štúdia I. etapa Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď		Vypracovanie projektovej dokumentácie na 1. etapu projektu: a. Architektonická štúdia pre dostavbu areálu, b. Projekt pre územné rozhodnutie	29 820,00	26 940,00		Vypracovaná štúdia a projekt pre územné rozhodnutie		
32.	Projektová dokumentácia - II. etapa Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená		Vypracovanie PD na II. Etapu				Prebiehajú prípravné práce pre zadanie na verejné obstarávanie		
33.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď		Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu, Zdroje financovania stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €				Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	
34.	Socha legionára v Sereďi	Zdroje financovania MVSR, MOČR a mesta Sereď		Záujem mesta Sereď o vyhotovenie novej repliky sochy legionára v meste Sereď, ul. Námestie republiky, stretnutie so zástupcami MV SR, MO ČR a zástupcami mesta Sereď				Zaslanie zmluvy MVSR o poskytnutí fin. príspevku v sume 55 000,00 eur, zmluva o poskytnutí fin.príspevku od Nadácie MRŠ v štádiu vyjadrovania sa - pred podpisom, príprava procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	

35.	Komunálne jazdené vozidlá	Zdroj financovania Mesto Sereď		Komunálne jazdené vozidlá (auto s vysokozdvížnou plošinou a auto so sklápacou korbou)	51 300,00	51 300,00		Vozidlá boli dodané		
36.	Modernizácia technického vybavenia kamerového systému v meste Sereď	Výzva Rady vlády Slovenskej republiky	 	Doplnenie a modernizácia kamerového systému, spolufinancovanie projektu 11 849,74 eur s DPH	59 244,74			V prípade zverejnenia novej výzvy bude predpoklad podania novej žiadosti o dotáciu v roku 2020	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	
37.	Zakúpenie basketbalových košov	Zdroj financovania Mesto Sereď		Nákup basketbalových košov v rámci zmluvy o výpožičke OA Sereď	14 000,00	13 500,00	13 500,00	Projekt ukončený		
38.	Tranpolíny Zámocký park	Zdroj financovania Mesto Sereď		Rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít pre najmenších	5 000,00			Prieskum trhu na dodávateľa 02/2020	Realizácia projektu do 5/2020	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
39.	Nochaháreň a poradenská miestnosť: Trnavská	Zdroj financovania Mesto Sereď		Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre sociálne odkázaných občanov	25 000,00			Príprava podkladov na VO projektovú dokumentáciu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020/2021	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
40.	Oddychová zóna Mlynárska s trhoviskom a parkovaním	Zdroj financovania Mesto Sereď		Celkové predpokladané prvé rozpočtové náklady na projekt pred VO boli 217 000,00 eur	275 000,00			Projektová dokumentácia zrealizovaná, proces realizácie ÚR a SP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
41.	Modernizácia miestneho rozhlasu v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 45 000,00 eur	45 000,00			Projekt bol podaný	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020 - 2021	
42.	Prestavba areálu ZŠ Garbiarska na nájomné byty	zdroj - nájomca na 50 rokov LRL Profitech		prestavba objektu ZŠ Garbiarska na nájomné byty - 27, kancelárske priestory, fitness, zariadenie pre 30 seniorov				Projekt je v réžii víťaza OVS. Práce na realizácii projektu prebiehajú.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020 - 2021	
43.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	18 000,00	16 671,37		Proces VO ukončený, začiatok realizácie 02/2020-12/2020	Realizácia projektu v roku 2020	
44.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	18 000,00	17 863,20		Proces VO ukončený, začiatok realizácie 02/2020-12/2020	Realizácia projektu v roku 2020	
45.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	84 000,00	76 722,94		Proces VO ukončený, začiatok realizácie 02/2020-12/2020	Realizácia projektu v roku 2020	
46.	II.etapa osvetlenia v zámockom parku	Zdroj financovania Mesto Sereď		Rekonštrukcia verejného osvetlenia v parku	23 340,00	20 374,08		Projekt ukončený		

47.	Prístavba k objektu MSP Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Prístavba administratívnej časti k hlavnej budove Mestskej polície v Sereďi	32 648,00	31 200,60		Projekt ukončený		
48.	Nové kontajnerové toalety v amfiteátri a realizácia stavebných prác	Zdroj financovania Mesto Sereď		Umiestnenie nových kontajnerových toaliet v priestoroch amfiteátra v Sereďi	30 000,00	55 260,07		Projekt ukončený		
49.	Rekonštrukcia na komunikácií ul.Vážska, Kuzmányho, Legionárska a Zámocký park	Zdroj financovania Mesto Sereď		Rekonštrukcie miestnych komunikácií v meste Sereď	192 000,00	148 414,46		Projekt ukončený		
50.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, vysporiadanie pozemkov	Realizácia projektu v roku 2020-2021	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
51.	Vybudovanie parkoviska Sokolovňa	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vybudovanie nového parkoviska pri Sokolovni v Sereďi	53 000,00			Príprava projektovej dokumentácie a dodanie do 28.2.2020	Realizácia projektu v roku 2020-2021	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
52.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	30 000,00			Čakanie na podpis nájmovej zmluvy a následne projektová dokumentácia	Realizácia projektu v roku 2020-2021	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
53.	Odizolovanie stavebného úradu na MÚ v Sereďi	Zdroj financovania Mesto Sereď		Riešenie vlhkosti budovy MÚ v Sereďi	60 000,00	46 198,16		Projekt ukončený		
54.	Havarijný stav vzduchotechniky v ŠJ ZŠ J.A.Komenského Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Príprava rozpočtu v rámci odstránenia havarijného stavu na ZŠ J.A.Komenského v Sereďi			639,00	Oprava realizovaná, prebieha testovanie po obnovení plnej prevádzky ŠJ		
55.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Zdroj financovania Mesto Sereď		V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené realizovaná 1. Etapa z rozpočtu mesta v celkovej sume 20 524 €– práce prebiehajú	68 000,00	27 958,86		Aktualizovaná a zaslaná žiadosť o dotáciu 15.7.2019 - II.etapa	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	
56.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B	Zdroj financovania Mesto Sereď		V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 111.000 €, v 12/2014 pridelené 23 700 € -realizovaná I. etapa práce ukončené	111 000,00	23 700,00		Príprava aktualizácie žiadosti o finančné prostriedky 03/2020	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	
57.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT		Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, Sereďský bublinkový beh, Sereď v pohybe, Škôlkárska olympiáda, Sereď 3x3 basketbal	8 000,00			Z dôvodu COVID-19 sa poskytovateľ dotácie rozhodol v roku 2020 neposkytovať finančné prostriedky, mesto Sereď nebude realizovať projekt		
58.	Sereď žije históriou	Výzva VUC TT		Projekt zameraný na kultúrno-historické aktivity, v spolupráci s NO Straceny lidé, umiestnenie pamätnej tabule obetiam napoleonských vojen	5 000,00			Z dôvodu COVID-19 sa poskytovateľ dotácie rozhodol v roku 2020 neposkytovať finančné prostriedky, mesto Sereď bude projekt realizovať z vlastných fin. prostriedkov		

59.	Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Murgašova	Zdroj financovania Mesto Sereď		Príprava projektu pred realizáciou, vyhotovenie PD, predpokladané náklady 31 447,36 eur elektroinštalácia, predpokladané náklady na malovku 23 000,00 eur	54 000,00			I. etapa - kuchyňa a dva učebné pavilóny boli ukončené, plán realizácie II.etapy 7-8/2020	Realizácia projektu v roku 2020	
60.	Rekonštrukcia koncertnej sály ZUŠ J.F.Kvetoňa	Výzva nie je vyhlásená		Príprava PD pre realizáciu rekonštrukcie	28 000,00	125 000,00		Príprava PD a rozpočtu projektu	Predpoklad realizácie projektu 2021	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
61.	Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepenská 4305	Zdroje ŠFRB a mesta Sereď		Zateplenie obvodového plášt'a, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, kanalizácie	436 636,00			Príprava dokumentácie k podaniu žiadosti o dotáciu na ŠFRB, príprava VO na dodávateľa	Predpoklad realizácie projektu 2020-2021	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
62.	Modernizácia materiálo-technického vybavenia ZUŠ Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Nákup interaktívnej tabule, klimatizácie, hudobných nástrojov	7000 z toho BV 3350 eur, KV 3650 eur		KV 1929,00	Realizovaná I.Etapa - nákup hudobného nástoja	Realizácia projektu v roku 2020	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
63.	Vybudovanie spojovacieho prístrešku ZŠ J.A.Komenského Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vybudovanie prestrešenej spojovacej chodby medzi budovami A a B	45000,00 eur bez DPH		47 047,68 € s DPH	V procese verejného obstarávania na dodávateľa	Predpoklad realizácie projektu 2020-2021	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
64.	Termostatické vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy B ZŠ J.A.Komenského Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vyregulovanie sústavy kúrenia budovy B	110 000,00			Príprava zadania pre projektovú dokumentáciu na VO	Realizácia 7-8/2020	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené
65.	Revitalizácia verejného priestranstva pri Poliklinike Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Riešenie verejného priestranstva pri Poliklinike Sereď. Plán novej výsadby, opravy chodníkov, mobiliaru a pod.	17 000,00	10 760,00		Projekt ukončený		
5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVlÁDNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ										
66.	Prírodný cintorín	Zdroj financovania Nadácia SLSP resp. COOP Jednota a mesto Sereď		Vybudovanie priestoru na prírodné pochovávanie, dotácia zo SLSP vo výške 8000 €, spolufinancovanie 8262 €, celkové náklady 16 262	16 262,00			Projekt Nadáciou SLSP nebol podporený, bol podaný nový projekt v rámci výzvy Nadácie COOP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	Práce na realizácii investičného projektu boli pozastavené

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ MESTOM SEREĎ