

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 13 D

na prerokovanie MsZ dňa 16.09.2021

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov.

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Návrh na uznesenie:

**Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.09.2021
prerokovalo a**

b e r i e n a v e d o m i e

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 16.09.2021

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka	
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Európska únia	Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu	195 865,49	168 739,83	168 647,93	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.6 ods. 10 do 31.12.2021	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016		
2.	Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	Európska únia	Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským mestom Tišnov CZ 31.10.2013, realizácia projektu v roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná suma 178 947,01 eur	210 525,90	146 327,05		Príprava nového kultúrno-spoločenského podujatia v roku 2021, termín 16.-17.9.2021	V súvislosti so situáciou ohľadom vývoja ochorenia COVID-19 sa kult.-spol. podujatie v roku 2020 nekonalo	NMS za obdobie 1.1.2021 - 31.5.2021 - Posledná Následná monitorovacia správa bude predložená najneskôr 90 dní pred ukončením platnosti zmluvy o poskytnutí FP ŤJ, najneskôr do 30.03.2021	
3.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37	303 377,95	stavebné práce	Príprava NMS č.5	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia najbližšej NMS č.5 do 17.12.2021 do 17.1.2022 Typ monitorovacej správy: Následná
4.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	NMS č.5 odoslaná 14.7.2021	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia najbližšej NMS č.5 do 20.6.2022 do 20.7.2021 Typ monitorovacej správy: Následná
5.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejnej prístupných elektrických nabíjacích staníc KOD: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56				Príprava monitorovacej správy č.2	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov
6.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zníži sa doplyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený		
7.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur □	34 674,00	16 674 eur	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky □	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
8.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôtové laserové s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00		Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	3D nadväzujúce na projekt zrealizované v novembri a uhradené v januári 2020.
9.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a branding kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00		Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
10.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74	357 561,74	stavebné práce	Príprava NMS č.3	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Termín predloženia NMS č.3 do 10.11.2021 do 10.12.2021 Typ monitorovacej správy: Následná
11.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP EZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje. Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Žiadosť o NFP 489 060,00			Celková refundácia nákladov od začiatku realizácie projektu v roku 2019 doteraz predstavuje čiastku 459 607,49 €	Očakávaná refundácia nákladov 14 950,43 € Zrealizované sú všetky žiadosti o platbu za obdobie trvania projektu.	Projek ukončený	Odoslanie Záverečnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 31.3.2021

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

12.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44		Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Ukončenie procesu kontroly VO, predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác 09/2021	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2021	Proces VO na časti Časť 1 Prestavba porastov drevín a Závlahy trávnych plôch, Časť 2 Stavebná úprava komunikačnej siete, Časť 3 Prvky urbanneho designu a Časť 4 Výmena vonkajšieho osvetlenia ukončený
13.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Pokračovanie projekčných prác v súvislosti s pripomienkami k projektovej dokumentácii	Predpoklad ukončenia projektu v roku 2022	

14.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záznamu.				Žiadosť o NFP 408 000 €, Zaslanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 07/2021	Predpokladaná realizácia projektu 10/2021 – 9/2023	
15.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a arealov, materiál.-tech. vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariadení, 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	Realizácie stavebných prác, predpoklad ukončenia 09/2021	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2021	Príprava ŽOP 80% stavebných prác na projekt, príprava VMS č.5
16.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Realizácie projektu od 05/2021, predpoklad ukončenia 09/2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Schválenie dodatku k zmluve s dodávateľom IKT, nábytok - schválená ŽOP, príprava ŽOP na didaktické pomôcky
17.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	350 000,00			Príprava PD pre vypracovanie ŽoNFP+VO v rámci dotácie zo ŠF na rok 2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	
18.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		Kontrola a pripomienky k prvému návrhu dokumentu Nízkouhlíková stratégia Mesta Sereď 2022-max 2029	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Vypracovanie podkladov k projektu nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď
19.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	EÚ + mesto Sereď	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba porastov drevín - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbaného designu.	642 060,47			Projekt je v procese odborného hodnotenia	Po schválení ŽoNFP bude predpoklad realizácie projektu v roku 2022 až 2023	Celkové oprávnené výdavky projektu 642 060,47 eur, spolufinancovanie projektu 32 103,02 eur
20.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2022	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, asadenie svetelnej informačnej markizy nad vstup kina a rekonštrukcia plôch na plagáty na budove	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Podanie žiadosti do 09/2021 dotácia do výšky 90% percent
21.	Modernizácia vybavenia divadelnej sály domu kultúry Sereď	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – výmena sedačiek, hygienické zariadenia, kúrenie a pod.	200 000	200 000	200 000	Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Podanie žiadosti do 8.11.2021. Dotácia 95%
22.	Modernizácia vybavenia mestského amfiteátra v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – doplnenie sedačiek o operadlá, hygienické zariadenia, čiastočné prestrelenie hľadiska.	200 000	200 000	200 000	Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Podanie žiadosti do 8.11.2021 Dotácia 95%

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

23.	Zriadenie pamätníka - Socha legionára v Sereďi	Výzva Ministerstva vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany ČR, NMRS	Záujem mesta Sereď o vyhotovenie novej repliky sochy legionára v meste Sereď, ul. Námestie republiky, stretnutie so zástupcami MV SR, MO ČR a zástupcami mesta Sereď	82 500,00	78 067,91		Realizácia III.etapy prác na projekte, príprava na slávnostné odhalenie sochy dňa 26.10.2021	Predpoklad ukončenia realizácie projektu v roku 2021	
24.	Renovácia pódia Pamätníka oslobodenia v Sereďi	Rezerva predsedu vlády SR	Úrad vlády SR	Vypracovanie projektovej žiadosti na obnovu, opravu a údržbu vojnových hrobov na rok 2020, žiadosť o dotáciu 20 000,00 eur	45 895,78	29 454		Zaslanie dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu ÚV SR (poskytovateľ dotácie)	Predpoklad začiatku realizácie projektu 09/2021	Poskytnutá dotácia 16 000,00 eur z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov a realizáciou projektu
25.	Projekt drobnej architektúry vo vnútrobloku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie realizácie objektov SO 101 - Odstránenie torza pamätníka Františka Kubača a SO - Drobná architektúra	21 995,74	21 600,26		09/2021 začiatok realizácie stavebných prác	Predpoklad ukončenia projektu 10/2021	
26.	Záchrana sereďského kaštieľa	Výzva v rámci programu Obnove s svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy	Ministerstvo kultúry SR	Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a časťou južného krídla kaštieľa, stavebné práce na južnom krídle kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	1 130 137,00		Predpokladaná požadovaná dotácia 1 073 630,00 eur, vlastné zdroje 56 507 eur, maximálna výška dotácie 950 000,00 eur	Žiadosť o dotáciu nebola schválená		
27.	Triedený zber komunálneho odpadu v meste Sereď	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2021	Environmentálny fond	C.Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu	75 240,00			Žiadosť o dotáciu nebola schválená		
28.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2021	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	240 000,00			Príprava dokumentácie na vypracovanie projektovej žiadosti o dotáciu EF na rok 2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	
29.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Cieľom projektu má byť výmena športového povrchu (tartan) a doplnenie ihrisk pre atletické športy na existujúcej dráhe ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Podľa www FRŠ bola žiadosť o dotáciu podporená, dotčená zmluva mestu nebola zaslaná, práce na projekte začali 08/2021	Predpoklad ukončenia realizácie projektu v roku 2021	Poskytnutá dotácia 77 913,48 eur z Fondu na podporu športu na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry

30.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte býv. záhradníctva	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	588 095,68			Projekt je v štádiu vyjadrovania, príprava dokumentácie k stavebnému konaniu		
31.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Úrad vlády SR	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu, Zdroje financovania stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €	2 000 000,00			Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	
32.	Noclaháreň a poradenská miestnosť: Trnavská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre sociálne odkázaných občanov	25 000,00			Príprava podkladov k projektovej dokumentácii + vyhotovenie novej kanalizačnej prípojky 9/2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021-2022	
33.	Oddychová zóna Mlynárska s trhoviskom a parkovaním	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia mestského trhoviska - vybudovanie nových spevnených plôch a prestrešenia	400 000,00	215 747,54 + 176 520,53 eur s DPH	392 268,07	Projekt ukončený	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
34.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	16 000,00	15 999,48 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
35.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	16 000,00	15 985,20 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
36.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	78 000,00	77 245,26 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
37.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Podaná žiadosť na územné rozhodnutie, príprava PD na SP a vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
38.	Vybudovanie parkoviska Sokolovňa (Vinárska)	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového parkoviska pri Sokolovni v Sereďi	150 000,00	162 076,5 eur s DPH		Projekt ukončený	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
39.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	40 000,00			Príprava projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
40.	Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepenská 4305	ŠFRB	ŠFRB mesto Sereď	Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, kanalizácie	436 636,00			VO na dodávateľa stavebných prác a stavebný dozor ukončené	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Schválenie spôsobu financovania - MsZ Sereď, príprava žiadosti o podporu zo ŠFRB
41.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a odstavných plôch v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Jednotlivé ulice v meste Sereď v havarijnom stave na ul. SNP, Parková, A.Hlinku, M.R.Štefánika a Cukrovárska (zámková dlažba) v sume 174 019,03 eur s DPH. Ďalej chodník na ul. Trnavská a v Zámockom parku (povrch asfalt) v sume 29 723,28 eur s DPH a na ul. Parková a Cukrovárska ul. komunikácie asfalt v sume 91 650,19 eur s DPH.	400 000,00	295 392,50		Projekt je v realizácii - časť prác na komunikáciách je ukončená	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
42.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nových prístreškov pre bicykle pre potreby škôl	9 000,00			Príprava podkladov pred realizáciou projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
43.	3.etapa realizácie osvetlenia v zámockom parku	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výmena a modernizácia osvetlenia chodníkov v zámockom parku	24 000,00	21 949,21		Projekt ukončený	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
44.	Dodanie predajných stánkov na mestskú tržnicu	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výroba a dodanie nových predajných stánkov na mestskú tržnicu Mlynárska ul.	60 000,00	55 584,00		Projekt ukončený	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
45.	Úprava verejného priestoru na ul.Cukrovárska a D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia verejného priestranstva - nová zeleň a chodníky	160 000,00	150 420,26		Projekt je v realizácii		

46.	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ D.Štúra B - II.etapa	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zariadenie a spravidzkovanie budovy MŠ D.Štúra B	73 897,00			Realizácia projektu a jeho aktivít		V rámci zmien rozpočtu mesta boli presunuté finančné prostriedky 3 103,00 eur nákup kuchynského robota, 3 000,00 eur montáž zabezpeč. Zariadenia, 2 142,00 eur nákup dvier, 5 982,00 eur maľovky
47.	Odstránenie havarijných stavov striech budov MŠ D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie havarijného stavu na streche objektu MŠ D.Štúra B a Pažitná	22 081,00	22 081,00	Havarie odstránené, MŠ Pažitná 16 584 eur, MŠ D.Štúra "B" 5 497 eur	Projekt ukončený		
48.	Rekonštrukcia elektro rozvodov - MŠ Komenského - Podzámska	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Rekonštrukcia elektro rozvodov na ul.Podzámska	25 176,00	24 510,00	24 510,00	Projekt ukončený		
49.	MŠ Komenského Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	Národný projekt realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava	MŠVVŠSR, ESF, OP IZ	Poskytnutie finančných prostriedkov na 2 asistentov učiteľa v materskej škole	60 000,00			Projekt je v realizácii		
50.	ZŠ J. A. Komenského "Language Interpretation Through Reading"	Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu- Strategické partnerstvá	SAIIC Erasmus+	Projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce, ZŠ Kom leadpartner, v spolupráci so ZŠ a VŠ	239 700,00			Projekt je v realizácii		Poskytnutá 1.záloha vo výške 95 880 eur
51.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené realizovaná 1. Etapa z rozpočtu mesta v celkovej sume 20 524 €- práce prebiehajú	68 000,00	27 958,86		Projekt ukončený	MŠVVŠ SR poskytlo finančné prostriedky na projekt vo výške 27 959,00 eur	
52.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 111.000 €, v 12/2014 pridelené 23 700 € -realizovaná 1. etapa práce ukončené	111 000,00	23 700,00		Príprava aktualizácie žiadosti o finančné prostriedky v roku 2021	Pokračovanie realizácie projektu po pridelení finančných prostriedkov zo ŠR	
53.	Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ v čase krízovej situácie	Výzva ÚPSVaR SR	ÚPSVaR SR	Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a odvody zamestnancov ZUŠ v čase krízovej situácie	68 000,00			Žiadosť bola schválená, poskytnuté FP vo výške 67 867 eur	Projekt ukončený	
54.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, Sereďský bublinkový beh, Sereď v pohybe, Sereď 3x3 basketbal	3 000,00			Žiadosť nebola schválená	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Mesto realizuje podujatie na vlastné náklady dňa 25.9.2021
55.	V Sereďi sme radi spolu	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Projekt zameraný na kultúrno-spoločenské aktivity: MDD podujatie a aktivity s partnerským cezhraničným mestom Tišnov (CZ)	3 500,00			Žiadosť nebola schválená	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Mesto realizuje na vlastné náklady kultúrno-spoločenské podujatie v rámci projektu Umenie bez hraníc dňa 17.9.2021
56.	Modernizácia materiálo-technického vybavenia ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup interaktívnej tabule a učebných pomôcok	5 350,00		Navýšenie finančných prostriedkov 10 329,00 eur	Proces verejného obstarávania na interaktívnu tabuľu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Nákup počítačov v celkovej hodnote 7 829,00 eur ukončený
57.	Modernizácia areálu ZŠ J.A.Komenského - detské ihriská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup a osadenie nových detských prvkov	30 000,00			Projekt ukončený		
58.	Dotácia na zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o dotáciu	MŠVVŠSR	Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup multifunkčného robota	5 500,00			Projekt bol ukončený		
59.	Dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ JF	Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o dotáciu	MŠVVŠSR	Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup multifunkčného robota	5 230,00			Projekt bol ukončený		
60.	Maľovanie budovy A ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Realizácia maľoviek v interiery objektu	30 000,00	24 000,00		Maľovanie herne budovy B a oprava soc. zariadení ukončené		
61.	Maľovanie a úpravy interiérov MŠ D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Realizácia maľoviek v interiery a úpravy objektu	42 300,00			Projekt bol ukončený		
62.	V ZŠ úspešnejší - ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva OPLZ PO1/2016/DOP/1.1.1-01	ESF	Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením	200 160,00			Aktivity projektu boli ukončené k 31.8.2021		Proces vyúčtovania projektu

63.	Tajomstvo mikrobytov ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva	Nádácia Pontis	Prebudenie záujmu žiakov o programovanie a digitálne technológie 1 000 eur	1 000,00			Projekt bol ukončený		
64.	Modernejšia škola ZŠ J.A.Komenského Sereď	Rozvojový projekt	Ministerstvo školstva SR	Revitalizácia vybavenia tried, vybudovanie centrálnych oddychových zón	30 000,00			Dotácia na projekt nebola schválená, projekt je zaradený do zásobníka projektov	Predpoklad realizácie projektu 2021-2022	
65.	Modernejšia škola ZŠ J.Fándlyho Sereď	Rozvojový projekt	Ministerstvo školstva SR	Revitalizácia vybavenia tried, vybudovanie centrálnych oddychových zón	30 000,00			Prebieha realizácia aktivít projektu		
66.	V ZŠ úspešnejší - ZŠ J.Fándlyho Sereď	Výzva OPLZ P01/2016/DOP/1.1.1-01	ESF	Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	93 420,00			Aktivity projektu boli ukončené k 31.8.2021		Proces vyúčtovania projektu
67.	Revitalizácia detského ihriska na Fándlyho ul.	Výzva nie je vyhlásená	Samsung Galanta o.z.	Úprava dopadovej plochy a inštalácia nových detských prvkov zameraných na pohybové aktivity	10 000,00			Realizácia diela v spolupráci Samsung Galanta o.z. AVAstav a mesto SEREĎ	Projekt bol ukončený	
68.	Revitalizácia detského ihriska na Cukrovarskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Samsung Galanta o.z.	Úprava dopadovej plochy a inštalácia nových detských prvkov zameraných na pohybové aktivity	10 000,00			Realizácia diela v spolupráci Samsung Galanta o.z. a mesto SEREĎ	Projekt bol ukončený	
69.	Zmiešaný ovocný sad	SLOVNAFT, a.s. a Ekopolis - Zelené oázy	Mesto Sereď a spoločnosť EKOPOLIS	Realizácia prvého ovocného sadu v meste Sereď, v areáli ZŠ Fándlyho	3 425,00			Projekt nebol schválený, realizácia projektu z vlastných fin. prostriedkov	Projekt bol ukončený	