

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 14A

na prerokovanie MsZ dňa 13.04.2023

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.04.2023 prerokovalo a

berie na vedomie

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 13.04.2023

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	303 377,95	Monitorovacia správa projektu - zaslanie 03/2023	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Monitorovacie obdobie
2.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	7. Príprava Následnej monitorovacej správy - termín do 20.7.2023	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Monitorovacie obdobie
3.	Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektromobilných nabíjacích staníc KÓD: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Monitorovacia správa o využívaní nabíjacej stanice - zaslanie 01/2023	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Monitorovacie obdobie
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zlepší dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotavenie v prírodnom prostredí v rodine a komunitie, zníži sa doplyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur □	34 674,00	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky □	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 12/2023
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepší ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôtové laserové s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 2026
7.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a branding kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 2026
8.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur s DPH, z toho ERDP 285 204,46 eur, ŠR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	Monitorovacia správa projektu - zaslanie 03/2023	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Monitorovacie obdobie
9.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP EZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie. Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
10.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Záverečná monitorovacia správa projektu - schválená 03/2023	Projekt ukončený	Monitorovacie obdobie
11.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Doplnenie vyúčtovania poskytnutej dotácie v rámci projektu - zaslanie 02/2023	Predpoklad ukončenia projektu v roku 2022	Stavebné povolenie vydané 02/2023
12.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Príprava dokumentácie k NMS - termín do 20.7.2023	Projekt ukončený	Zverenie majetku do správy ZŠ J. A. Komenského od 01.12.2022
13.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03	542 735,84		Schválená Záverečná monitorovacia správa projektu - zaslanie 11/2022	Projekt ukončený	SO Fotovoltaika - čakáme na pripojenie do distribučnej siete. (posledný krok)
14.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		NMS č.1 bola poslaná 03/2023	Projekt ukončený	Monitorovací termín: Poradové číslo: 3 Termin monitorovania: 25.2.2023 Najneskorší dátum predloženia: 27.3.2023 Typ monitorovacej správy: Následná
15.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Zaslanie dokumentácie katastru na zriadenia vecného bremena	Projekt bol ukončený	Monitorovanie projektu a udržateľnosť projektu 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia t.j. od 19.11.2021

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

16.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP LZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ďalšie zdroje. Prírodná op. 8 REACT-EU. Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.	Zmluva o NFP 408 000,00 □			Mesto Sereď mesačne podáva žiadosti o platby. Celkové refundované FP k 15.3.2023 v sume 214 883,42 eur.	Termín realizácie projektu 12/2021 – 11/2023	Prebieha realizácia projektu, v rámci projektu sú mestu postupne refundované náklady - doteraz za 12 mesiacov 12/2021 - 12/2022
17.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areolov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariaden.kuch., 17 134,90 MT.vyb., 18,00 plagit., spolu 296 667,30 eur	VO č.4 vyhlásené 03/2023	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023	RO odsúhlasil zmenu harmonogramu projektu
18.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II.. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba porastov drevín - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbánneho designu.	642 060,47			Prebieha proces verejného obstarávania	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023	
19.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva 4/2023 Audiovizuálny fond SR 2023	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie svetelnej informačnej markízy nad vstup kina a rekonštrukcia plôch na plagáty na budove	7 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Podanie žiadosti v druhom pol. roku 2023	V roku 2023 bola vyhlásená výzva
20.	Skvalitnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Fond na podporu umenia Výzva č. 9/2023	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na modernizáciu interiéru knižnice pre návštevníkov, návazný na predchádzajúci projekt modernizácie knižnice z EÚ fin.zdrojov.Projekt zameraný na nákup ostat. nábytku (kreslá, stoličky, vešiaky, vybavenie detskej čítárne a pod.)	30 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Podanie žiadosti na august/september 2023	Návazný projekt na EÚ dotáciu na vybavenie knižnice. Spolufinancovanie 20%.
21.	Modernizácia vybavenia divadelnej sály Domu kultúry v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisčovanie oprávnených výdavkov) – výmena sedačiek, hygienické zariadenia, klimatizácia.	199 996,99			Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola ZoNFP schválená	Projekt bol presunutý do zásobníka projektov	V rámci vyhodnotenia ZoNFP bolo uplatnené rozlišovacie kritérium = normovaná návštevnosť pre tento typ kultúrnej inštitúcie bol 0,727739726, žiadosť o NFP DK Sereď mala 0,204998705
22.	Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisčovanie oprávnených výdavkov) – hygienické zariadenia, nábytok a výpočtová technika, bezbariérový prístup, klimatizácia	198 105,84			Proces implementácie projektu	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023	Príprava dokumentácie pre proces verejného obstarávania
23.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	679 606,68			Prebieha proces verejného obstarávania	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023	Podpis zmluvy o NFP 11/2022 v sume 645 626,35 eur, spolufinancovanie projektu 33 980,33 eur
24.	Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi	07I02-20-V02 MŠVVV SR	Európska únia	Cieľ projektu: rozšírenie kapacity ZŠ rekonštrukciou a adaptáciou školských bytov na 2 triedy, zníženie energ. náročnosti pomocou fotovoltiky a výmena čerpadiel k bazénu.	266 250,71			Aktualizácia PD a príprava projektovej žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023 - 2025	Max. výška poskytnutých prostriedkov mech.: 13 750,- EUR na 1 novovytvorenú kapacitu (na 1 žiaka) cca 50 miest – cca 687 000 € podporené 100% OV.
25.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.		Odhadované náklady na realizáciu projektu 500 000,00 eur		Výzva nebola vyhlásená		Vypracovaná projektová dokumentácia a vydané ohlásenie stavebných úprav
26.	Pomocný vychovávateľ v MŠ Komenského	Pomocný vychovávateľ v MŠ - MŠVVV SR	Plán obnovy - EÚ zdroje	Cieľom projektu je prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprípravného vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.	17 436,00			Projekt je v realizácii	Predpoklad ukončenia 31.08.2023	
27.	Energeticky efektívnejšia a zelenšia ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	Program Slovensko: eurofondový investičný plán na roky 2021-2027	Program Slovensko: CP 2: Zelenšia, nízkouhlíková Európa - EÚ Zdroje	Cieľom projektu bude podpora energetickej efektívnosti budovy B, znižovanie emisií skleníkových plynov, využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Podpora investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístupu k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.	Predpokladané náklady cca 2 mil. eur s DPH, Ustanovené NIKa 2022, 26.1.2023, Ing. arch. Nešťák			Predpokladaná cena za projektovú a inžiniersku činnosť 101 040 eur	Predpoklad realizácie projektu do 12/2027	ZATEPLENIE - zateplenie všetkých „A,B,C,D,E,F“ pavilónov, výmena okien, vonkajšie žalúzie „A,C juh“, zateplenie striech
28.	Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, časť stavebný úrad	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
29.	Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, stará časť administratívnej budovy	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
30.	Zníženie energetickej náročnosti mestského múzea v Sereďi	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
31.	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry v Sereďi - nová a stará časť	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

32.	Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom v meste Sereď	IROP-POB-SC31-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie mig. výziev v dôsledku voj. agresie voči Ukrajine	Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	Náklady na operácie zamerané na riešenie migračných výziev vyplývajúcich z vojenskej agresie zo strany Ruskej federácie. Mesto ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytla pomoc 222 osobám s dočasným útočiskom (z toho 74 osôb sú do 18 rokov).	577 200,00			03/2023 zaslanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok formou refundácie	Realizácia projektu v roku 2023	Refundácia paušálnych výdavkov v rámci projektu za obdobie 03/2022 až 04/2023, t.j. za 14 mesiacov: 222 osôb x 100 eur x 26 týž. = 577 200,00 eur
33.	Inštalácia novej fotovoltiky na budove Materskej školy Komenského A v Sereďi	Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80	Ministerstva životného prostredia SR	Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	23 208,00 eur s DPH			Príprava dokumentácie pre podanie žiadosti o NFP	Realizácia projektu v roku 2023 - 2024	Predpokladané náklady na energetický audit sú 2 500,00 eur bez DPH
34.	Inštalácia novej fotovoltiky na budove ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80	Ministerstva životného prostredia SR	Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	102 301,00 eur bez DPH			Príprava dokumentácie pre podanie žiadosti o NFP	Realizácia projektu v roku 2023 - 2024	Predpokladané náklady na energetický audit sú 4 800,00 eur bez DPH

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

35.	Koncepcné riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva VUC Trnava	VUC TT a Mesto Sereď	Riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi, schválený projekt VÚC Trnava v hodnote 13 000,00 eur	predpokladané náklady 21 000,00	11 698,00		12/2022 refundácia nákladov VUC Trnava v sume 10 528,20 eur na realizáciu projektových dokumentácií v rámci projektu	Projekt bol ukončený	Realizácia projektovej dokumentácie v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
36.	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Predpokladané náklady budú určené po dodaní kompletnej projektovej dokumentácie			Príprava projektu - ohľadnia a stavebné povolenia	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2023 - 2024	Realizácia projektu v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
37.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2023	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	357 912,34 eur s DPH	255 256,85 eur s DPH		Žiadosť o dotáciu bola zaslaná na Environmentálny fond 03/2023	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2023 - 2024	
38.	Oprava strechy budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Oprava strechy v havarijnom stave budovy MŠ Komenského B v Sereďi	97 794,11 eur bez DPH			Príprava dokumentácie pred procesom verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu 07-08/2023	
39.	Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2022/002	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrisk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	207 619,64 eur s DPH	139 679,22 eur s DPH	159 510,88 eur s DPH	Pokračovanie realizácie stavebných prác 03/2023	Predpoklad ukončenia stavebných prác 04/2023	Príprava vyúčtovania projektu a kompletnej dokumentácie z realizácie projektu
40.	Inštalácia novej fotovoltiky na budove Materskej školy Komenského A v Sereďi	Grantová výzva Nadačný fond drogerie markt a Nadácia Pontis GP Školy na zelenú	Grantová výzva Nadačný fond drogerie markt a Nadácia Pontis GP Školy na zelenú	Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Projekt „Slno svieti na všetky deti“ - pokrytie spotreby MŠ Komenského A fotovoltaickou elektrárnou a edukácia detí o obnoviteľných zdrojoch energie.	23 208,00 eur s DPH			Podaná žiadosť, 13.4. rozhodnutie, v prípade neúspechu projekt predložíme aj do výzvy SIEA po doplnení podkladov	Predpoklad realizácie projektov roku 2023	Žiadateľ Materská škola Komenského
41.	Fotovoltická elektrárňa MsÚ Sereď a MsP Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie zdrojov el. energie zo solárnych panelov na strechách novej budovy MsÚ a MSP.	81 000 eur s DPH	79 093,20 s DPH		Práce na projekte ukončené v 8/2022 na MsÚ aj na MsP	Projekt bol ukončený 03/2023	
42.	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2022/002	Fond na podporu rozvoja športu a mesto Sereď	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď za účelom utvárania priaznivých a dlhodobého udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.	798 623,27 eur bez DPH			Príprava žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zaslanie 04/2023	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2023 - 2024	Vyhlásená výzva FNPS v roku 2022
43.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Úrad vlády SR	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu. Zdroje financovania stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €	2 000 000,00			Podrobné informácie o projekte poskytujú primátor mesta a konateľ spoločnosti SMS s.r.o.		
44.	Rekonštrukcia detského ihriska na Tehelnej ulici v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Investičný zámer – Prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na multifunkčné športové ihrisko, lokalita Dolný Čepceň, Tehelná ul., Sereď. Odhadovaná a vyčlenená suma v 2.zmene rozpočtu 2023 na PD je 25 000,00 eur.	Odhadované náklady na stavebné práce 498 960,00 eur s DPH			Zosúladienie dokumentácie so záväznou časťou ÚP mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Podľa súčasne platného ÚPN-M Sereď je na tomto pozemku zariadené „detské ihrisko“.		Je potrebné obstaráť zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď a určiť záväzné regulatívy na priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia (napr. obdobne ako pre plochu RŠ-5).
45.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie na Trnavskej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Rekonštrukciou objektu sociálnych bytov zmeniť účel používania na útluk alebo iného krátkodobého sociálneho bývania	252 597,26			Vydané právoplatné stavebné povolenie		PD nie vypracovaná na výzvy podporujúce soc. bývanie. Momentálne výzvy podporujú realizáciu zariadenia na podporovaného bývania. Súčasná PD je vypracovaná pre útluk alebo nocľahárň.
46.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavňového zariadenia – prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	33 618,31			Schválená dotácia 30 000 € Zmluva o poskytnutí dotácie nebola mestu zo strany MDaVSR zaslaná.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	Aktuálne sa finalizuje proces preradenia vyčlenených FP zo ŠR na čerpania KV v roku 2023.
47.	MŠ Komenského - Školský dvor, ktorý učí environmentálne	EI: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osvetla	Environmentálny fond	Vybudovanie vonkajšej učebne zameranej na environmentálnu výchovu, dotácia vo výške 19 927 € spolufinancovanie 1 050 €	20 976,00			Proces realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	Podpis dodatku k zmluve s možnosťou použitia fin. prostriedkov do 06/2023

4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, SÚKROMNÝCH GRANTOV, NADÁCIÍ A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU										
48.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	17 000 eur bez DPH	18 291,30 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Realizácia projektu v roku 2023	
49.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	17 000 eur bez DPH	20 130,00 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Realizácia projektu v roku 2023	
50.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	90 000,00	84 375,35 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Realizácia projektu v roku 2023	
51.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Prebieha proces stavebného povolenia a príprava vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	
52.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	58 000,00			Podaná žiadosť na stavebné povolenie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	
53.	Sereď v pohybe 2023	Výzva TTSK	Výzva TTSK a spolufinancovanie Mesta Sereď	Podpora organizovania celomestských podujatí v meste Sereď	13 750,00			03/2023 podaná žiadosť mesta o dotáciu v sume 6 300,00 eur	Realizácia projektu v roku 2023	prebieha vyhodnocovací proces
54.	ZŠ J. A. Komenského "Language Interpretation Through Reading"	Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu- Strategické partnerstvá	SAAIC Erasmus+	Projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce, ZŠ Kom leadpartner, v spolupráci so ZŠ a VŠ	239 700,00		Poskytnutá 3.platba na realizáciu projektu vo výške 191 105,94 eur	Prebieha realizácie aktivít projektu		Príprava záverečnej ŽOP, po schválení úhrad zvyšných 20% z výdavkov projektu
55.	Havarijný stav elektronštalácie a štrukturovanej kabeláže ZŠ J.A.Komenského budova A	Havária Ministerstva školstva SR	Ministerstvo školstva SR	Na základe výsledkovej revíznej správy bola spracovaná žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu elektrických rozvodov, poskytnutá dotácia 80 000,000 eur	222 120,00			Podaná žiadosť o dofinancovanie II.etapy projektu	Projekt bude ukončený po jeho dofinancovaní	navyše objednané práce a materiál: maľovky soklov a zábradlí, svetlá s rámkami, nová podlaha do zborovne
56.	Nákup tunelovej umývačky v ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Z dôvodu havarijného stavu umývačky je potrebné zabezpečiť nákup tunelovej umývačky v ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho	17 000,00			Prebieha realizácie aktivít projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	
57.	Nákup elektrických smažiek v ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Z dôvodu havarijného stavu smažiek je potrebné zabezpečiť 2 ks elektrických smažiek v ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	13 651,00	6 825,00		Projekt ukončený	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	
58.	Oprava vzduchotechniky v ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu je potrebné zabezpečiť opravu vzduchotechniky v ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	12 121,00			Prebieha realizácie aktivít projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	
59.	Odstránenie havarijného stavu kanalizácie MŠ Komenského A	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte MŠ Komenského A		6 312,00		Projekt ukončený		
60.	Nákup materiálneho vybavenia a údržba priestorov MŠ Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup mrazničiek, sporáku, výmena termostatických ventilov, dverí a maľovanie kuchýň	29 700,00			Projekt v réžii MŠ	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	
61.	Oprava sociálnych zariadení telocvične budovy B ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu izolácie	30 000,00			Projekt v réžii ZŠ	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	
62.	Rekonštrukcia rozvodov tepla na budove MŠ Cukrovarská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu rozvodov tepla				Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	
63.	Revitalizácia zelenej strechy na administratívnej budove pohrebiska v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova a revitalizácia pôvodnej zelenej strechy na administratívnej budove na cintoríne v Sereďi	odhadované náklady 20 000,00 s DPH			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023 - 2024	

