

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 10A

na prerokovanie MsZ dňa 18.04.2024

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 18.04.2024

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv. NFP 264 075,48 eur, opr. výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr. výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374,680.84	287 775,37 stavebné práce	303,377.95	Zaslanie monitorovacej správy v termíne 01/2024	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Zaslanie poslednej NMS 01/2024
2.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388,319.64	363,699.60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Príprava NMS č. 8 Najneskorší dátum predlož.: 20.6.2024 Typ MS: 20.7.2024	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín monitorovania: 20.6.2024, najneskorší dátum predloženia: 20.7.2024
3.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejnej prístupnej elektrickej nabíjacej stanice KOD: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnená nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8,867.56			Zaslanie monitorovacej správy o využívaní nabíjacej stanice na zaslanie 01/2024	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Monitorovacie obdobie
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zlepší dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotavenie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zníži sa dotýp na inštitucionálnu starostlivosť.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur	34,674.00	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 12/2023
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôžbovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcii	69,000.00	68,880.00	68,880.00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do roku 2026
7.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a branding kina	3,536.00	3,640.00	3,640.00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do roku 2026
8.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť=zasadenia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur	438,535.86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur s DPH, z toho ERDE 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5%, 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	Doplnenie monitorovacej správy NMS č.3 v termíne 04/2024	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Termín monitorovania: 10.11.2023, najneskorší dátum predloženia 10.12.2023
9.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného zriazumu. Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
10.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizačného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251,902.44	195,748.90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Zaslanie monitorovacej správy v termíne 11/2023	Projekt bol ukončený	NMS Poradové číslo: 6, Termín monitorovania: 29.10.2024, Najneskorší dátum predloženia: 27.11.2024, Typ MS: Následná
11.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31,216.00			Doplnenie vyúčtovania poskytnutej dotácie v rámci projektu - zaslanie 02/2023	Projekt bol ukončený	Stavebné povolenie vydané v termíne 02/2023
12.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámernov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68,047.46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	NMS č.4 za obdobie 13. 11. 2021 - 20. 6. 2023 bola schválená	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 20.06.2024, najneskorší dátum predloženia 20.07.2024
13.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810,890.03	542,735.84		Zaslanie monitorovacej správy v termíne 01/2024	Projekt bol ukončený	Pripojenie do distribučnej siete - 12/2023 realizácia funkčných skúšok ZSDIS pre výrobné zariadenie FTVE Sereď, Dionýza Štúra 2116/39; 9,99 kW
14.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.1.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28,573.33	15,480.00		NMS č.1 bola zaslaná 03/2023	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 25.02.2024, najneskorší dátum predloženia 26.03.2024

15.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2020/001	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239,880.94	155,826.96		Správa FNPRŠ o výsledku admin.-fin.kontroly projektu bez nedostatkov 08/2022	Projekt bol ukončený	Monitorovanie projektu a udržateľnosť projektu 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia t.j. od 19.11.2021
16.	Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2022/002	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	207,619.64	139,679.22	159,510.88	Správa FNPRŠ o výsledku admin.-fin.kontroly projektu bez nedostatkov 07/2023	Projekt bol ukončený	Dodržanie plánovaného prevádzkového modelu projektu minimálne 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
17.	Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom v meste Sereď	IROP-PO9-SC91-2023-108 Podpora operácií zamer. na riešenie mig. výziev v dôsledku voj. agresie voči Ukrajine	Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	Náklady na operácie zamerané na riešenie migračných výziev vyplývajúcich z vojenskej agresie zo strany Ruskej federácie. Mesto ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytlá pomoc 222 osobám s dočasným útočiskom (z toho 74 osôb sú do 18 rokov).	577,200.00			Úhrada výdavkov v sume 577 200,00 eur, záverečná monitorovacia správa bola zaslaná 5.9.2023	Projekt bol ukončený	PREDPOKLADANÝ termín monitorovania: 31.8.2024, najneskorší dátum predloženia 02.10.2024
18.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ďalšie zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Oblasť intervencie: 11 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zárobkovej stáročnosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.	Zmluva o NFP 408 000,00			Mestu boli vyplatené všetky požadované a schválené finančné prostriedky – spolu vo výške 390 558,01 €.	Projekt bol ukončený	Ukončená záverečná fáza projektu, schválená ZMS. V rámci projektu boli mestu postupne refundované náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby za 24 mesiacov trvania projektu 12/2021 – 11/2023.
19.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvykovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345,083.94	351,735.08	Opravné výdavky 341 477,35 €, NFP 306 091 €, neopravné výdavky 26 000 €, výdavky celkom 367 477 € Aktualiz. VO: vybavenie kuchyne 39 002 €, Nabytok MS 40 406 €	NFP uhradený 19.3.2024 v sume 38 371,30 eur	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu
20.	Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Zvýšenie kvality posk. služieb: prostr. výmeny nábytku, osad. klímy, led posteru s inform., moder. čítárne, výpočt. tech. a automat. dveri. 2. Zlepšenie hyg. štandardov, automat. vybavenia v soc. zariaden., detekčným zar. teploty a bezdot. vstupom do budovy.	198,105.84	131 305,01 eur oprávnené + 1 296 eur neoprávnené výdaje	Všetky náklady projektu boli uhradené	NFP uhradený 04/2024 v sume 131 305,01 eur	Ukončenie hlavných aktivít projektu - december 2023	Zúčtovanie prvý štvrťrok 2024 následne 5 ročné monitorovanie

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

21.	NP „Podpora opatrovateľskej služby“	Výzva s kódom: 2/NP POS/2024	ESF + Program Slovensko	Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“: Aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“- Podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“ PROGRAM SLOVESKO Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby vyhlásené ÚPSVaR. 7.2.2024.	Výška príspevku na 1 h. opat.služ. je 7,93 €. Žiadosť o príspevok 811 334,16 € na 24 mes.			Žiadosť o zapojenie sa do NP „Podpora opatrovateľskej služby“ podaná 4.3.2024	Termín realizácie projektu 1/2024 – 12/2025	Cieľom Podaktivity 2 je vyplácanie príspevku za hodiny opatrovateľskej služby poskytované klientovi sociálnej služby.
22.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba porastov drevin - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbánneho designu.	642,060.47			NFP uhradený 3.4.2024 v sume 403 982,66 eur	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu
23.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva 4/2024 Audiovizuálny fond SR 2023	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, rekonštrukcia a osvetlenie plôch na plagáty pred budovou	3,000.00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Plánované podanie žiadosti v roku 2024	V roku 2024 bude vyhlásená výzva
24.	Skvalitnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Fond na podporu umenia Výzva č. 9/2024	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na modernizáciu interiéru knižnice pre návštevníkov, náväzný na predchádzajúci projekt modernizácie knižnice z EÚ fin.zdrojov.Projekt zameraný na nákup ostat. nábytku (kreslá, stoličky, vešiaky, vybavenie detskej čítárne a pod.)	30,000.00			Schválenie povinných nákladov projektu pre DK Sereď (dizajnér) MsZ	Plánované podanie žiadosti 12.08.2024 – 09.09.2024	Náväzný projekt na EÚ dotáciu na vybavenie knižnice. Spolufinancovanie vo výške 20% z celk. rozpočtu projektu
25.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácii urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	679,606.68			NFP uhradený 3.4.2024 v sume 401 459,08 eur	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu
26.	Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi	07102-20-V02 MŠVVŠ SR	Európska únia	Cieľ projektu: rozšírenie kapacity ZŠ rekonštrukciou a adaptáciou školských bytov na 2 triedy, zníženie energ. náročnosti pomocou fotovoltiky a výmena čerpadiel k bazénu.	266,250.71			Nová PD a príprava projektovej žiadosti o NFP cez Radu Partnerstva	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023 - 2025	Realizácia aktivít v rámci projektu - Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi
27.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.A.Komenského, blok B v Sereďi	Program Slovensko: eurofondový investičný plán na roky 2021-2027	Program Slovensko: CP 2: Zelenia, nízkouhlíková Európa - EÚ Zdroje	Cieľom projektu bude podpora energetickej efektívnosti budovy B, znížovanie emisií skleníkových plynov, využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Podpora investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístupu k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.	Predpokladané náklady cca 2 mil. eur s DPH, Ustanovené NIKÁ 2022, 26.1.2023, Ing. arch. Nešák			Príprava podkladov k PD a príprava podkladov k projektovej žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
28.	Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, časť stavebný úrad	Výzva nie je vyhlásená	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
29.	Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, stará časť administratívnej budovy	Výzva nie je vyhlásená	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
30.	Zníženie energetickej náročnosti mestského múzea v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	

31.	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry v Sereď - stará časť	Výzva nie je vyhlásená	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
32.	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŤP v Sereď	Výzva nie je vyhlásená	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
33.	Fotovoltaická elektrárň, Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď, Slovakia	OPK2P-PO4-SG411-2023-80 - 80. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP zameraná na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	Ministerstva životného prostredia SR	Cieľ projektu - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	102 301,00 eur bez DPH			Vykonanie funkčnej skúšky a úhrada NFP v sume 95 439,32 eur v termíne 02.04.2024	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu
34.	Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď	Kód výzvy 2/2023/SRR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Výzva na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, účel - podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne a podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.	267 359,00 eur bez DPH	251 946,00 eur bez DPH		Vyúčtovanie projektu zaslané 04/2024	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	
35.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereď	PSK-MIRRI-008-2024-TI-EFRR	RO PSK - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Výzva na podporu rozvoja prvkov zel. a modernej infraštruktúry v obciach a mestách. Priorita 2P2. ŽP Špecifický cieľ RSO2.7. Posilnenie ochrany a zach. prírody, biodiverzity a zelenej infraštr. a to aj v mest. oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR) Op.2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modernej inf. v obciach a mestách.	Odhadované náklady na realizáciu projektu 500 000,00 eur			Prepracovanie PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
36.	Rozšírenie kapacít MŠ Murgašova	06R01-20-V02	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	V projekte sa plánuje realizácia nadstavby pre 2 tr. detí (2 x herňa + spálňa) a jedálň. výťah pre presun jedla z kuchyne, vylad. žiarni na prízemí, schodiska. Z dôvodu potreby naplnenia úspory primárnej energie bude potrebné vybudovať fotovoltaiku, vybudovanie nového systému vykurovania, modernizácia kuchyne a dobud. areálu MŠ.	Podľa PD			Vypracovanie PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	PD MŠ Murgašová – suma cca 30 000 € s DPH
37.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereď	PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR	Slovenská inovačná a energetická agentúra	Cieľom projektu zateplenie obvodového pláňa MŠ, výmeny výplní stavebných otvorov z dôvodu maximalizácie miery úspory primárnej energie je do projektovej dokumentácie potrebné zapracovať vybudovanie fotovoltaiky, úpravu chodní a prístupov na bezbarierové, retenčné nádrže, rekuperáciu, osadenie sklopných žalúzií a zelenú stenu.	Podľa PD			Vypracovanie PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	PD MŠ Komenského B – suma cca 5 000 € s DPH
38.	Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho v Sereď	Rady partnerstva pre IROP TSK na roky 2021/2027 v opatrení RSO4.2	Rady partnerstva pre IROP Trnavského samosp. kraja	Navrhované aktivity: debarierizácia školy-vybudovanie výťahu, exteriérne inkluzívne ihrisko, vonkajšia inkluzívna učebňa, SNOEZELN miestnosť, rekonštrukcia toaliet, rekonštrukcia športových povrchov.	Predpokladané výdavky projektu cca 280 000,00 eur			Vypracovanie PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2027	PD ZŠ Fándlyho – suma cca 25 000 € s DPH, PD ihriská+toalety cca do 5 000 €, Príprava projektového zameru
39.	Rekonštrukcia cyklotrasy Sereď - Dolná Streda - I.Etapa	Rady partnerstva pre IROP TSK na roky 2021/2027 v opatrení 2.8.2	Rady partnerstva pre IROP Trnavského samosp. kraja	V I Etape projektu sú plánované rozpočtové náklady na projekt: projektová dokumentácia 15 000,00 eur, stavebné práce na cca 0,67 km dĺžke CYK cca 300 000 eur.	Predpokladané výdavky projektu cca 300 000,00 eur			Vypracovanie PD cyklo od mostu Šintava po Dolnú Stredu – suma cca 15 000 € s DPH	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	Príprava projektového zameru
40.	Odstavné plochy v meste Sereď - II.Etapa Železničná a Sereď Západ	Rady partnerstva pre IROP TSK na roky 2021/2027 v opatrení 2.8.3	Rady partnerstva pre IROP Trnavského samosp. kraja	Plán mesta je vybudovať odstavnú plochu na pozemku cca 700 m2 pre cca 30 os. áut (Železničná) a na pozemku (zatiaľ neurčenom) cca 1750 m2 pre cca 76 os. áut (Sereď Západ). Plánované náklady na projekt Železničná-II Etapa: 65 000 eur a Sereď Západ 175 000,00 eur.	Predpokladaný rozpočet projektu 240 000,00 eur			Príprava VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	Príprava projektového zameru
41.	Nákup technického vybavenia pre zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu v meste Sereď	PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR	Ministerstvo životného prostredia SR, SO pre Program Slovensko 2021 - 2027	Mesto má v rámci projektu záujem o nákup techniky pre manipuláciu a zber odpadov: 3 ks áut (2ks malé, 1 ks veľké), 2 ks kosáčik, 1 ks nakladača, 6 ks veľkokap.kontajnerov, 2727 ks nádob na BIO odpad, 1 ks EKO kontajneru s havarij. nádržou a pod.	Predpokladaný rozpočet projektu 450 000,00 eur			Príprava žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

42.	Nákup výpočtovej techniky pre MŠÚ	P3 Dotácia na rozvoj regiónov -TSK - Marec 2024	Ministerstvo financií SR	Zámerom projektu je zvýšenie kvality vybavenia výpočt. techniky pre MÚ v Sereď. Nákup 1 ks veľkokap. multif. farebného zariadenia 8 500,00 eur s DPH a 2 ks duplex. sieťovej tlačiarne v cene 1 500 eur s DPH.	cca 10 000,00 eur s DPH			Zaslanie žiadosti o dotáciu 02.04.2024	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	Predmetná dotácia bola poskytnutá na určený účel a vo výške podľa Prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 179 z 27. marca 2024
43.	Poliklinika – stredisko osobnej hygieny	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Mesto má záujem v spolupráci a Trnavskou arcidiecézou a Poliklinikou ProCare Sereď o prerobenie bytu pre potreby vytvorenia strediska osobnej hygieny a soc. kriz. poradenstva. Predp. náklady na rekonš. byt. priestoru sú vo výške cca 20 000,00 eur.	cca 20 000,00 eur s DPH			Príprava PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2025	
44.	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereď	Predpokladané náklady budú určené podľa PD			Príprava projektu - ohlášenia a stavebné povolenia	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	Realizácia projektu v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereď
45.	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď	Výzva FNPŠ č. 2023/001 – Výstavba, rekon. a modern. šport. infraštruktúry	Fond na podporu rozvoja športu	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď za účelom utvárania priaznivých a dlhodobou udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.	896 929,46 eur s DPH			Žiadosť o dotáciu bola odoslaná FNPŠ dňa 29.2.2024	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	Požadovaný príspevok od FNPŠ 627 850,62 eur, spolufinancovanie projektu žiadateľom 269 078,84 eur
46.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď I.etapa	Výzva nie je vyhlásená	Možné zdroje financovania EÚ, SFZ, FNPŠ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu	Odhadované náklady cca 2 000 000 eur			Riešenie stavebného povolenia - SO 101 Západná tribúna SO Parkovisko	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	Tribúna – do 23.3.2024 bola zver. ver. Vyhláška, po 15 d. bude spis odstúpený na OÚ TT z dôvodu odvolania p.Slávika. Parkoviská – OÚ Galanta odstúpi spis na OÚ TT z dôvodu odvolania p.Slávika.

47.	Rekonštrukcia detského ihriska na Tehelnej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Možné zdroje financovania EÚ, SFZ, FNP5, ÚV SR a mesto Sereď	Investičný zámer – Prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na multifunkčné športové ihrisko, lokalita Dolný Čepč, Tehelná ul., Sereď. Odhadovaná a vyčlenená suma v 2.zmene rozpočtu 2023 na PD je 25 000,00 eur.	Odhadované náklady na stavebné práce 498 960,00 eur s DPH			Potreba schválenia územného plánu v rámci projektu a príprava podkladov k verejnému obstarávaniu projektovej dokumentácie	Zosúladenie dokumentácie so zväzovou časťou ÚP mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Podľa súčasne platného ÚPN-M Sereď je na tomto pozemku zdefinované „detské ihrisko“	Je potrebné obstaráť zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď a určiť záväzné regulatívy na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (napr. obdobie ako pre plochu RS-5).
48.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie na Trnavskej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Rekonštrukciou objektu sociálnych bytov zmeniť účel používania na útulok alebo iného krátkodobého sociálneho bývania	252,597.26			Vydané právoplatné stavebné povolenie		PD nie vypracovaná na výzvy podporujúce soc. bývanie. Momentálne výzvy podporujú realizáciu zariadenia podporovaného bývania. Súčasná PD je vypracovaná pre útulok alebo nocľaháreň.
49.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavného zariadenia – prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	49 394,87 eur bez DPH			Vyúčtovanie projektu 15.02.2024	Projekt bol ukončený	
50.	MŠ Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	38,238.00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	2x pomocný vychovávateľ + 2x pedagogický asistent	
51.	MŠ D.Štúra - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	15,792.00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	1x pedagogický asistent	
52.	ZŠ J.A.Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	113,052.00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	
53.	ZŠ J.Fándlyho - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	145,260.00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	
54.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42,000.00			Stavebné povolenie je právoplatné, prebieha proces vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
55.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul. - I.Etapa	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	58,000.00	45,442.69		Stavebné práce na projekte boli ukončené 04/2024	Projekt bol ukončený	
56.	Rekonštrukcia rozvodov tepla na budove MŠ Cukrovarská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu rozvodov tepla	2,412.00			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	Realizovaná nevyhnutná oprava tečúcich rozvodov v MŠ
57.	Revitalizácia zelenej strechy na administratívnej budove pohrebiska v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova a revitalizácia pôvodnej zelenej strechy na administratívnej budove na cintoríne v Sereďi	odhadované náklady 20 000,00 s DPH			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	

4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, SÚKROMNÝCH GRANTOV, NADÁCIÍ A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

58.	Revitalizácia priestoru ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia zeleného priestoru areálu Základnej umeleckej školy J.Fischera Kvetóna v Sereďi	podľa projektovej dokumentácie			Štúdia bola spracovaná, mesto očakáva dodávku 40 ks stromov od spoločnosti Hubert J.E., ktoré sú určené na výsadbu. Pán Slávik namietal SP spoločnosti Hubert J.E.	Predpoklad realizácie výsadby v roku 2024	V rámci projektu spoločnosť Hubert J.E. daruje mestu 40 stromov
-----	-----------------------------------	------------------------	-------------	---	--------------------------------	--	--	--	---	---

Spracoval: Bc. Ing. Branislav Bíro, projektový manažér mesta Sereď
Informatívna správa o príprave projektov je spracovaná podľa uznesenia MsZ č.295/2007

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 18.04.2024 prerokovalo a

b e r i e n a v e d o m i e

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.