

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 12 A

na prerokovanie MsZ dňa 19.09.2024

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 19.09.2024

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva/kód výzvy	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	303 377,95	Zaslanie monitorovacej správy v termíne 01/2024	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Zaslanie poslednej NMS 01/2024
2.	Rozšírenie triedného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Vypracovanie a zaslanie NMS č.8 dňa 11.7.2024	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín monitorovania: 20.6.2024, najneskorší dátum predloženia: 20.7.2024
3.	Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc. KOD: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Zaslanie monitorovacej správy o využívaní nabíjacej stanice na zaslanie 01/2024	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Monitorovacie obdobie
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunitách, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kina techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôtovú laserovú s 30 000 hodín živostnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcii	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do roku 2026
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a brandingu kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do roku 2026
7.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaný výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur + DPH, z toho ERDF 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,01 eur, VZ NV 23 833,68 eur	26.4.2024 bola schválená NMS č. 3 k projektu kód ITMS 310041K370	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Najbližší termín zaslania NMS 10.11.2024, najneskorší dátum predloženia 10.12.2024
8.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP EZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného zájmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
9.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizačného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	6.5.2024 schválená 1. NMS, kód projektu v ITMS2014+: 302041M716	Projekt bol ukončený	Najbližší termín zaslania NMS 29.10.2024, najneskorší dátum predloženia 27.11.2024
10.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Doplnenie vyúčtovania poskytnutej dotácie v rámci projektu - zaslanie 02/2023	Projekt bol ukončený	Stavebné povolenie vydané v termíne 02/2023
11.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	NMS č.4 za obdobie 13. 11. 2021 - 20. 6. 2023 bola schválená	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 20.06.2024, najneskorší dátum predloženia 20.07.2024
12.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03	542 735,84		Zaslanie monitorovacej správy v termíne 01/2024	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 07.12.2024, najneskorší dátum predloženia 06.01.2025
13.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, SC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení zameraných v nízkouhlíkovej stratégii pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		15.5.2024 bola schválená NMS č.1	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 25.02.2025, najneskorší dátum predloženia 27.03.2025
14.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrisk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Správa FNPRŠ o výsledku admin.-fin.kontroly projektu bez nedostatkov 08/2022	Projekt bol ukončený	Monitorovanie projektu a udržateľnosť projektu 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia t.j. od 19.11.2021
15.	Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrisk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	207 619,64	139 679,22	159 510,88	Správa FNPRŠ o výsledku admin.-fin.kontroly projektu bez nedostatkov 07/2023	Projekt bol ukončený	Dodržanie plánovaného prevádzkového modelu projektu minimálne 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

16.	Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom v meste Sereď	IROP-PO9-SC91-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie mig. výziev v dôsledku voj. agresie voči Ukrajine	Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	Náklady na operácie zamerané na riešenie migračných výziev vyplývajúcich z vojenskej agresie zo strany Ruskej federácie. Mesto ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytuje pomoc 222 osobám s dočasným útočiskom (z toho 74 osôb sú do 18 rokov).	577 200,00			Úhrada výdavkov v sume 577 200,00 eur, záverečná monitorovacia správa bola zaslaná 5.9.2023	Projekt bol ukončený	PREDPOKLADANÝ termín monitorovania: 31.8.2024, najneskorší dátum predloženia 02.10.2024
17.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ďalšie zdroje. Prioritná os: 8 REACT-EU. Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zručností, digitálna a odolnej obnovy hospodárstva. Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, uvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej zraniteľnosti a sociálnych služieb všeobecného zjangu.	Zmluva o NFP 408 000,00			Mestu boli vyplatené všetky požadované a schválené finančné prostriedky – spolu vo výške 390 558,01 €.	Projekt bol ukončený	Ukončená záverečná fáza projektu, schválenie ZMS. V rámci projektu boli mestu postupne refundované náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby za 24 mesiacov trvania projektu 12/2021 – 11/2023.
18.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	351 735,08	Oprávnené výdavky 341 477,35 €, NFP 306 091 €, neoprávnené výdavky 26 000 €, výdavky celkom 367 477 € Akutálne VZ - vybudovanie kuchyne 19 002 €, Nábytok MS 40 406 €	Zaslanie doplnenej záverečnej MS č.7 dňa 9.8.2024	Projekt bol ukončený	Fáza monitorovania projektu
19.	Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry SR -august 2021	Európska únia	Zvýšenie kvality posk. služieb.: prostr. výmeny nábytku, osad. klimy, led posteru s inform., moder. čítárne, výpočt. tech. a automat. dveri. 2. Zlepšenie hyg. štandardov, automat. vybavenia v soc. zariaden., detekčným zar.teploty a bezdot. vstupom do budovy.	198 105,84	131 305,01 eur oprávnené + 1 296 eur neoprávnené výdaje	Všetky náklady projektu boli uhradené 124 739,76 eur (Komplet 95% spolufinancovania)	Schválený dodatok k zmluve. Schválená a uhradená ŽOP v máji 2024.	Projekt realizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Zúčtovanie prvý štvrťrok 2024 následne 5 ročné monitorovanie
20.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II.. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1.Prestavba porosov drevin - vnútrobloku SO 201. Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1. Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1. Prvky úrbaného designu.	642 060,47			Úhrada poslednej platby NFP pre mesto Sereď v sume 102 138,21 eur dňa 31.7.2024	Projekt bol ukončený	Fáza monitorovania projektu, 20.5.2024 bola záverečná MS schválená.
21.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácii urbanizovaného prostredia na zmeny klimy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku	679 606,68			NFP uhradený 3.4.2024 v sume 401 459,08 eur. Kompletne zdroje z NFP sú vo výške 497 663,40 eur, v/zdroje 189 306,03 eur.	Projekt bol ukončený	Fáza monitorovania projektu, 29.4.2024 bola záverečná MS odoslaná na schválenie.
22.	Fotovoltaická elektrárňa, Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď, Slovakia	OPKZ-PO4-SC111-2023-80 - 80. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NFP zameraná na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	Ministerstva životného prostredia SR	Cieľ projektu - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	102 301,00 eur bez DPH			Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Projekt bol ukončený	Fáza monitorovania projektu
23.	Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď	Kód výzvy 2/2023/SRR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Výzva na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, účel - podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne a podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.	267 359,00 eur bez DPH	251 946,00 eur bez DPH		Vyúčtovanie projektu zaslané 04/2024	Projekt bol ukončený	
24.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavňového zariadenia – prístrešky pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	49 394,87 eur bez DPH			Vyúčtovanie projektu 15.02.2024	Projekt bol ukončený	

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

25.	Nákup technického vybavenia pre zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu v meste Sereď	PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR	Ministerstvo životného prostredia SR, SO pre Program Slovensko 2021 - 2027	Mesto má v rámci projektu záujem o nákup 2 ks električného úžitkového vozidla s jednoosmou nákladnou kapacitou maximálne do 3,5 t, električného úžitkového vozidla 1 ks valník so skrinou a hydraulickým zdymáčom čelom nad 3,5 t, teleskopického nakladača, traktorovej kosačky s výštinou do výšky, veľkoobjemových kontajnerov - 7 ks, hnojdých nádob na hnošod 2 700 ks a desiatkotajera s hovorovým nádržou.	641 837,40			Zaslanie doplnenia žiadosti o poskytnutie NFP v termíne 27.8.2024	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025	Celkové oprávnené výdavky: 641 837,40 €, Požadovaná výška NFP: 590 490,41 €
26.	Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre mesto Sereď	PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Hlavným cieľom projektu je realizovanie a monitorovanie opatrení kur.somovacieho typu v zmluvách č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekt sa primárne sústreďuje na oblasti, kde Mesto Sereď identifikovalo najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, ako aj na oblasti, kde bola identifikovaná najvyššia miera neistoty a legislatívny požiadavkami, vyplývajúce z realizovaného auditu /z 04.2024/ a z vykonaných analýz rizík manažérom	515 092,52			Doplnenie žiadosti o NFP v termíne 07/2024	Termín realizácie projektu 04/2024 – 01/2026	Celkové oprávnené výdavky: 515 092,52 €, Požadovaná výška NFP: 473 885,12 €
27.	NP „Podpora opatrovateľskej služby“	2/NP POS/2024	ESF + Program Slovensko	Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“, Aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“- Podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“ PROGRAM SLOVESKO Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby vyhlásené ÚPSVaR 7.2.2024.	Výška príspevku na 1 h. opatrovateľskej služby je 7,93 €.	Poskytnuté finančné prostriedky za mesiac január – júl 2024 vo výške 208 360,75 eur	Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu vo výške 405 667,08 € s ÚPSVR Trnava uzatvorená dňa 2.5.2024.	Termín realizácie projektu 1/2024 – 12/2025	Cieľom Podaktivity 2 je vyplácanie príspevku za hodiny opatrovateľskej služby poskytované klientovi sociálnej služby.	
28.	Zníženie energetickej náročnosti budovy (historická budova MsÚ a stavebný úrad)	19102-26-V01	EÚ, Ministerstvo hospodárstva SR	Zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách. Celková žiadaná suma 131 835,30 eur (otvorové konštrukcie, zateplenie strepov a pod.)	256 622,72	293 416,33		Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z mechanizmu dňa 20.08.2024	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025	
29.	Dom kultúry Sereď – zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejnej budovy	PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR	EÚ a Slovenská inovačná a energetická agentúra	Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov	podľa PD odhad cca 2 000 000 eur			Podľa zápisnice Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK na roky 2021-2027 zo dňa 9.8.2024 je PZ neoprávnený, nemá dlhodobé vysporiadanie pozemky pod stavbou.	Plánované stretnutie so zástupcami Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK a zástupcami Technického sekretariátu pre Radu partnerstva	
30.	Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete v centrálnej časti mesta Sereď	PSK-MZP-020-2024-IUI-EFRR	Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IUI	Riešenie havarijného stavu vodovodnej a kanalizačnej siete v centrálnej časti mesta Sereď v spolupráci so ZVS, a.s.. Žiadateľom o NFP má byť ZVS, a.s.	900 000,00			Podľa zápisnice Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK na roky 2021-2027 zo dňa 9.8.2024 bude PZ zaradený do projektového zisobníka, žiadateľ bude vyzvaný na vypocovanie a predloženie PZ.	Plánované stretnutie so zástupcami Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK a zástupcami Technického sekretariátu pre Radu partnerstva	
31.	Parkoviská a spevnené plochy na Topoľovej a Športovej ulici v Sereďi	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR resp. iná výzvy	Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IUI a FNPŠ	Vybudovanie parkovísk a spevnených plôch na Topoľovej a Športovej ulici. V rámci riešenia dopravnej situácie a rekonštrukcie futbalového štadióna mesto plánuje realizovať parkoviská a spevnené plochy.	700 000,00			Podľa zápisnice Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK na roky 2021-2027 zo dňa 9.8.2024 nebol PZ zaradený do projektového zisobníka.	Plánované stretnutie so zástupcami Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK a zástupcami Technického sekretariátu pre Radu partnerstva	

32.	Dočasná odstavná plocha ul. Železničná, Sereď - II.Etapa	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR resp. iná výzvy	Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Dočasná odstavná plocha ul. Železničná - II.Etapa sa plánuje realizovať v rámci riešenia dopravnej situácie mesta Sereď. Plán mesta je vybudovať dočasnú odstavnú plochu na pozemku cca 700 m2 pre cca 30 osobných áut.	62 532,73 eur s DPH			Podľa zápisnice Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK na roky 2021-2027 zo dňa 9.8.2024 nebol PZ zaradený do projektového zoznamu.		Plánované stretnutie so zástupcami Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK a zástupcami Technického sekretariátu pre Radu partnerstva
33.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereďi		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Výzva na podporu rozvoja prvkov zel. a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Priorita 2P2. ZP Špecifický cieľ RSO2.7. Posilnenie ochrany a zach. prírody, biodiverzity a zelenej infraštr., a to aj v mest. oblastiach, a zniženie všetkých foriem znečistenia (EFRR) Op.2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infri. v obciach a mestách.	491 544,97 eur s DPH			Nové ohlásenie stavebných úprav platné do 5/2027		
34.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Cieľom projektu zatopenie obvodového pláňa MŠ, výmeny výplní stavebných otvorov z dôvodu maximalizácie miery úspory primárnej energie je do projektovej dokumentácie potrebné zapracovať vybudovanie fotovoltaiky, úpravu chodu a priestorov na bezbariérové, retenčnú nádrž, rekuperáciu, osadenie sklopných žalúzií a zelenú stenu.	podľa projektovej dokumentácie			Zmena stavebného povolenia a príprava ŽoNFP		PD MŠ Komenského B – suma cca 5 000 € s DPH
35.	Rozšírenie kapacít MŠ Murgašova		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	V projekte sa plánuje realizácia nadstavby pre 2 tr. detí (2 x herňa + spálňa) a jedálne, výťah pre presun jedla z kuchyne, výbud. šatní na prízemí, schodiska. Z dôvodu potreby naplnenia úspory primárnej energie bude potrebné vybudovať fotovoltaiku, vybudovanie nového systému vykurovania, modernizácia kuchyne a dobud. areálu MŠ.	podľa projektovej dokumentácie			Príprava VO na PD		PD MŠ Murgašova – suma cca 30 000 € s DPH
36.	Zníženie energetickej náročnosti MŠ Murgašova	19102-26-V01	EÚ, Ministerstvo hospodárstva SR	Zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách. Aktivity - výmena otvorových konštrukcií a zateplenie strechy.	160 000,00	159 645,68		Žiadosť podaná 19.8.2024, zmluva s dodávateľom podpísaná 16.8.2024	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2025	PD vypracovanie: 1 920,00 eur
37.	Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Navrhované aktivity: debarierizácia školy-vybudovanie výťahu, externé inkluzívne ihrisko, vonkajšia inkluzívna učebňa, SNOEZELEN miestnosť, rekonštrukcia toaliet, rekonštrukcia športových povrchov.	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie		PD ZŠ Fándlyho – suma cca 25 000 € s DPH, PD ihriská+toalety cca do 5 000 €, Príprava projektového zámery
38.	Stavebné úpravy ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Cieľ projektu je realizácia SO: SO01 Prestavba bytov na triedy, SO02 Prístavba výťahu, SO03 Exteriérový prístrešok, SO04 Kuchynia so zázemím a SO05 Kuchynia - technologické zariadenie	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie		Realizácia aktivít v rámci projektu - Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi
39.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.A.Komenského, blok B v Sereďi		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Cieľom projektu bude podpora energetickej efektívnosti budovy B, znížovanie emisií skleníkových plynov, využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Podpora investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístupu k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.	Predpokladané náklady cca 2 mil. eur s DPH, Ustanovené NIKA 2022, 26.1.2023, Ing. arch. Nešák			Zámer prípravy podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie		
40.	Cyklotrasa Šintavská - M.R.Štefánika - Dionýza Štúra, Sereď I.etapa, 1.časť	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Projekt zameraný na realizáciu I. etapy – Cyklotrasy v PDP MK Dionýza Štúra, M. R. Štefánika a cez Námestie Slobody, 1. časť	1 430 293,68			Podľa vyjadrenia zástupcu Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK na roky 2021-2027 projekt nie je zatiaľ zaradený do prioritných PZ za okres Galanta.		Stavebné povolenie vydané v termíne 02/2023
41.	Rekonštrukcia cyklotrasy Sereď - Dolná Streda - I.Etapa		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	V I.Etape projektu sú plánované rozpočtové náklady na projekt: projektová dokumentácia 15 000,00 eur, stavebné práce na cca 0,67 km dĺžke CYK cca 300 000 eur.	podľa projektovej dokumentácie			Zámer prípravy podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie		
42.	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď	Výzva FNPŠ č. 2023/001 – Výstavba, rekon. a modern. šport. infraštruktúry	Fond na podporu rozvoja športu	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď za účelom utvárania priaznivých a dlhodobých udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.	896 929,46 eur s DPH			Začiatok stavebných prác 08/2024		Oprávnené výdavky: 601 127,02 €, Neoprávnené výdavky: 38 176,57 - sadové úpravy, Vlastné zdroje: 295 802,44 €, Neoprávnené výdavky celkom: likvidácia čiernych stavieb, azbestu, zemné práce, časť oplietenia, závlaha a plôt (úprava) cca 148 000,00 eur.
43.	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŤP v Sereďi		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Aktualizácia PD podľa výzvy		
44.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva 4/2024 Audiovizuálny fond SR 2023	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, rekonštrukcia a osvetlenie plôch na plagáty pred budovou	3 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti o dotáciu/príspevok	Plánované podanie žiadosti v roku 2024	V roku 2024 bude vyhlásená výzva
45.	Skvalitnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Fond na podporu umenia Výzva č. 9/2024	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na modernizáciu interiéru knižnice pre návštevníkov, návrhový na predchádzajúci projekt modernizácie knižnice z EÚ fin.zdrojov.Projekt zameraný na nákup ostat. nábytku (kreslá, stoličky, vešiaky, vybavenie detskej čítárne a pod.)	30 000,00			Príprava rozpočtu po vyhlásení výzvy.	Plánované podanie žiadosti sa odkladá 12.08.2024 – 09.09.2024 – termín bol odsunutý z dôvodu odvolania členov rady ministerkou kultúry, čaká sa na nový termín vyhlásenia výzvy.	Návazný projekt na EÚ dotáciu na vybavenie knižnice. Spolufinancovanie vo výške 20% z celk. rozpočtu projektu

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

46.	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi (voda, kanál, plyn)	Predpokladané náklady budú určené podľa PD			Príprava podkladov k verejnému obstarávaniu	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	Realizácia projektu v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
47.	Poliklinika – stredisko osobnej hygieny	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Mesto má záujem v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou a Poliklinikou ProCare Sereď o prerobenie bytu pre potreby vytvorenia strediska osobnej hygieny a soc. kríz. poradenstva. Predp. náklady na rekonš. byt. priestorov sú vo výške cca 20 000,00 eur.	cca 20 000,00 eur s DPH			Príprava PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2025	

48.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď 1.etapa (tribúna)	Výzva nie je vyhlásená	Možné zdroje financovania projektu z EÚ, SFZ, FNPŠ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu	Odhadované náklady do 1 000 000 eur			Aktualizácia PD a riešenie stavebného povolenia - SO 101 Západná tribúna	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2025-2028	Tribúna – do 23.3.2024 bola zver. ver. Vyhláska, po 15 d. bude spis odstúpený na OÚ TT z dôvodu odvolania p.Slávika. Parkoviská – OÚ Galanta odstúpi spis na OÚ TT z dôvodu odvolania p.Slávika.
49.	Športová hala - prípojky	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Potreba vybudovania vodovodnej prípojky z dôvodu zámeny majetku s TTSK	Odhadované náklady - podľa PD			Príprava PD	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2025-2028	
50.	Športová hala - rekonštrukcia	Výzva nie je vyhlásená	Výzva FNPŠ – Výstavba, rekon. a modern. šport. infraštruktúry	Rekonštrukcia športovej haly	Odhadované náklady - podľa PD			Príprava PD	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2025-2029	
51.	Rekonštrukcia detského ihriska na Tehelnej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Možné zdroje financovania projektu z EÚ, SFZ, FNPŠ, ÚV SR a mesto Sereď	Investičný zámer – Prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na multifunkčné športové ihrisko, lokalita Dolný Čepeň, Tehelná ul., Sereď. Odhadovaná a vyčlenená suma v 2.zmene rozpočtu 2023 na PD je 25 000,00 eur.	Odhadované náklady na stavebné práce 498 960,00 eur s DPH			Potreba schválenia územného plánu v rámci projektu a príprava podkladov k verejnemu obstarávaniu projektovvej dokumentácie	Zostávanie dokumentácie so zväzovou časťou ÚP mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Podľa súčasne platného ÚPN-M Sereď je na tomto pozemku zaobštravované „detské ihrisko“	Je potrebné obstarat' zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď a určiť záväznú regulatívu na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (napr. obdobne ako pre plochu RŠ-5).
52.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie na Trnavskej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Rekonštrukciou objektu sociálnych bytov zmeniť účel používania na útulok alebo iného krátkodobého sociálneho bývania	252 597,26			Vydané právoplatné stavebné povolenie		PD nie vypracovaná na výzvy podporujúce soc. bývanie. Momentálne výzvy podporujú realizáciu zariadenia podporovaného bývania. Súčasná PD je vypracovaná pre útulok alebo nočláreň.
53.	MŠ Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	38 238,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	2x pomocný vychovávateľ + 2x pedagogický asistent	Projekt bol predĺžený do 31.08.2025
54.	MŠ D.Štúra - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	15 792,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	1x pedagogický asistent	Projekt bol predĺžený do 31.08.2025
55.	ZŠ J.A.Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	113 052,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	Projekt bol predĺžený do 31.08.2025
56.	ZŠ J.Fándlyho - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	145 260,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	Projekt bol predĺžený do 31.08.2025
57.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Stavebné povolenie je právoplatné, prebieha proces vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025-2028	
58.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul. - I.Etapa	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	58 000,00	45 442,69		Stavebné práce na projekte boli ukončené 04/2024	Projekt bol ukončený	
59.	Rekonštrukcia rozvodov tepla na budove MŠ Cukrovarská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu rozvodov tepla	2 412,00			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	Realizovaná nevyhnutná oprava tečúcich rozvodov v MŠ
60.	Revitalizácia zelenej strechy na administratívnej budove pohrebiska v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova a revitalizácia pôvodnej zelenej strechy na administratívnej budove na cintorine v Sereďi	odhadované náklady 20 000,00 s DPH			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu		
61.	Nákup výpočtovej techniky pre MsÚ	P3 Dotácia na rozvoj regiónov - TSK - Marec 2024	Ministerstvo financií SR	Zámerom projektu je zvýšenie kvality vybavenia výpočt. techniky pre MÚ v Sereďi: Nákup 1 ks veľkokop. multif. farebného zariadenia 8 500,00 eur s DPH a 2 ks duplex. sieťovej tlačiarne v cene 1 500 eur s DPH.	10 986,00 eur s DPH	10 212,00		Príprava vyúčtovania dotácie	Projekt bol ukončený	Predmetná dotácia bola poskytnutá na určený účel a vo výške podľa Prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 179 z 27. marca 2024
62.	Sereď v pohybe	Výzva TTSK	Mesto Sereď	Projekt je zameraný na realizáciu celomestských športových podujatí v roku 2024	11 460,00			Shválená dotácia vo výške 1100,00 eur + 1000,00 eur je príspevok od župana TTSK	Realizácia projektu v roku 2024	
63.	Podpora inteligentného mesta Sereď	Fond SK-NIC / Veľké projekty 2024	Fond SK-NIC	Projekt je zameraný na riešenie podpory inteligentného mesta (smart cities). Žiadateľ má záujem o prenájom 3 ks LOXov na 17 mes. resp. SMART cities riešenia, zameraného na vybavenie exist. šport. infraštr. Žiadateľ a pre tri (3) športoviská.	15 300,00			Projekt bol neschválený		
64.	Modernizácia majetku mesta Sereď	Ministerstvo financií SR	MF SR	Žiadosť o dotáciu podľa § 2 písm. b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky je zameraná na nákup kosačky a mestského mobilu (lavička a 3 ks odpadkových košov).	14 517,00			Projekt je v procese hodnotenia		

4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, SÚKROMNÝCH GRANTOV, NADACÍ A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

65.	Revitalizácia priestoru ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia zeleného priestoru areálu Základnej umeleckej školy J.Fischera Kvetoňa v Sereďi	podľa projektovej dokumentácie			Štádia bola spracovaná, mesto očakáva došláku 40 ks stromov od spoločnosti Hubert J.E., ktoré sú určené na výsadbu. Pán Slávik namietal SP spoločnosti Hubert J.E.		V rámci projektu spoločnosť Hubert J.E. daruje mestu 40 stromov
66.	Projekt K Park	Výzva Kaufland SK	Kaufland SK	Projekt K park je zameraný na realizáciu verejného vonkajšieho priestoru – priestor pre relax ať pohyb na čerstvom vzduchu (športovo-oddychový areál na Mlynskej ul.). Plánované prvky v projekte: skate park, lezecká stena, workoutová konštrukcia, ping-pong, stretnutí, oddechové sedenie, stojisko pre bicykle, koše na triedený odpad a zeleň.	Podľa Kaufland SK			Projekt bol zo strany Kaufland SK schválený	Predpoklad realizácie výstavby v roku 2025	V rámci realizácie projektu mesto zabezpečí priestor pre realizáciu projektu (odstránenie asfaltového povrchu a basket. košov z pôvodného nefunkčného ihriska na Mlynskej ul.)

Spracoval: Bc. Ing. Branislav Biro, projektový manažér mesta Sereď
 Informatívna správa o príprave projektov je spracovaná podľa uznesenia MsZ č.295/2007

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.09.2024 prerokovalo a

berie na vedomie

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 12 B

na prerokovanie MsZ dňa 19.09.2024

Názov materiálu:

Zámer uzavretia memoranda medzi mestom Sered' a COOP Jednota

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Predkladá: Viktor Šabík, architekt

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Dôvodová správa

Mesto Sereď má záujem prostredníctvom urbanisticko architektonická súťaže Námestie Republiky Sereď získať kvalitné riešenie verejného priestoru a objektu Jednoty, ktorý tvorí prirodzenú súčasť a zároveň dominantu tohto mestského priestoru.

Vypisovatelia súťaže, Mesto Sereď a Coop Jednota, začali rokovania o možnosti zorganizovania súťaže v spolupráci verejného a súkromného sektora.

Mesto Sereď má záujem z priestoru námestia vytvoriť atraktívny verejný priestor zrušením parkovacích miest z predpolia OD, čím sa stane priestor námestia čitateľným v mestskej štruktúre a bezpečným pobytovým miestom s jedinečnou atmosférou. Zrušené parkovacie miesta budú nahradené parkovaním v priestore bývalého basketbalového ihriska medzi Poštovou a Spádovou ulicou a v priestore parkoviska za Mestským úradom- prestrešenie existujúcej plochy parkoviska MsÚ. Vzrastlé stromy vo forme aleje, ktoré poskytujú príjemný chládok, požadujeme ponechať a vyriešiť skutočnosť, že ide o stromy, ktorých koreňová sústava má tendenciu vyrastať nad terén. Pomník Legionárom z Veľkej vojny ostane na svojom terajšom mieste. Priestor námestia plynulo prechádza do ulice Spádová, ktorá má príjemnú atmosféru a potenciál do budúca stať sa peším ťahom na blízke sídlisko. K tejto siločiare je priradený parter obchodného domu COOP, ktorý je v súčasnosti nefunkčný, súťaž má tendenciu preveriť vitalitu tohto priestoru, ktorý môže v budúcnosti slúžiť pre umiestnenie gastro prevádzky.

Objekt Jednoty, ktorý vznikol v osemdesiatych rokoch minulého storočia, mal pôvodne svoje kvality, ktoré však nevhodnými úpravami v deväťdesiatych rokoch znehodnotili jeho pôvodný charakter. Majiteľ objektu si uvedomuje potenciál tohto objektu a od súťaže očakáva pretavenie tohto potenciálu do kvalitného architektonického návrhu. Súčasťou riešenia má byť parkovací objekt, ktorý zabezpečí komfort pre zákazníkov predajne COOP, ako aj potrebu parkovania budúcich majiteľov bytov. Byty budú navrhnuté na 2. a 3. NP, prípadne aj s nadstavbou 4.NP. Pôvodný objekt mal objem prízemia zasunutý v tzv. Podlubí a vrchné podlažia boli prístupné po vnútornom schodisku. Táto logika fungovania prevádzky bola počas adaptácie narušená. Súťaž preverí dispozičné a architektonické riešenie polyfunkčného domu na námestí v centre mesta Sereď.

V prípade, že dôjde k dohode medzi Mestom Sereď a COOP Jednota, náklady súvisiace s organizáciou urbanisticko architektonickej súťaže predmetné subjekty budú znášať rovným dielom. Ide približne o sumu 40.000,- EUR.

Forma súťaže:

Verejná, anonymná, jednokolová, súťažné podmienky budú overené Slovenskou Komorou Architektov (SKA).

Predbežný harmonogram:

Príprava podkladov: 2 mesiace

Overenie súťažných podmienok SKA: 1 mesiac

Trvanie súťaže: 3 mesiace

Celkovo: 6 mesiacov od podpisu Memoranda o spolupráci medzi Mestom Sereď a COOP Jednota

Výsledky súťaže budú zverejnené vo všetkých relevantných médiách zaoberajúcich sa dianím v súčasnej architektúre.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.09.2024 prerokovalo a schvaľuje:

1. zámer uzavretia memoranda medzi mestom Sered' a COOP Jednota za účelom spolupráce pri vyhlásení urbanisticko architektonickej súťaže Námestie Republiky Sered'.

Informácia v rámci projektu s názvom „Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď“

Mesto Sereď získalo na realizáciu projektu financie z Fondu na podporu športu vo výške **601 128 €**. Spolufinancovanie projektu bude vo výške **295 801 €**. V rámci vyhodnotenia projektu boli sadové úpravy uznané ako neoprávnené výdavky projektu. Tým pádom sú rátane v sume spolufinancovania.

Cena diela je 896 929 €.

Počas realizácie projektu boli zistené práce, ktoré bránia samotnej realizácii a ukončeniu diela.

Ide o práce v predpokladaných sumách a to:

1. Zbúranie existujúcich objektov nachádzajúcich sa na pozemku – **48 000€**
2. Zásypové práce a dorovnanie nivelity, aby mohla realizačná firma pokračovať v prácach – **23 000€**
3. Rekonštrukcia oplotenia v dĺžke cca 100m od vstupu (ľavá strana), ktorá nebola taktiež riešená v projekte – **9 000€**
4. Odstránenie zemin y cca. 2000t – **28 000€**
5. Závlaha na tenisové kurty – **20 000€**
6. Výkopové práce – **17 000€**

SPOLU145 000 €

Hore uvedené práce neboli súčasťou projektu a projektovej dokumentácie.

V súčasnosti je v 3. zmene rozpočtu navrhované navýšenie financií v rámci projektu o sumu 145 000€. V prípade schválenia budú vyčlenené vlastné finančné prostriedky na projekt vo výške 440 801 € a celková výška projektu bude **1 041 929€**.

Z uvedenej sumy bude potrebné realizovať práce v roku 2024 vo výške 1 003 929 € a v roku 2025 práce – sadové úpravy vo výške 38 000 €.

Záver:

Výška externého finančného zdroja z FNPŠ: **601 128 €**

Predpokladaná výška financovania z rozpočtu mesta: 402 801 € v roku 2024 a 38 000 € v roku 2025, spolu 440 801 €

Celkom realizácia projektu **1 041 929 €**

Okrem uvedených financií budú v rámci samostatnej zmluvy uhradené práce stavebného dozora vo výške 6 500 €

Celková cena projektu (realizácia a stavebný dozor) je odhadovaná vo výške 1 048 429 €.